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Program: Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 

Obiectiv de politică 1: O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale 

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 

Obiectivul specific 1.3: Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și 

crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive 

 

APEL DE PROIECTE: PRNV/2023/132.A.1/1 

 

Anexa III.2 

Versiunea 2 publicată la data de 10 august 

2023 

PLAN DE DEZVOLTARE AL „PARCULUI DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ 

– ȘIMLEU SILVANIEI, JUDEȚUL SĂLAJ” 

 

I. Titlul parcului de specializare inteligentă 

„Parc specializare inteligentă – Șimleu Silvaniei, județul Sălaj” 
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II. Domeniile specifice de specializare inteligentă în care activează parcul de 

specializare inteligentă 

 Se stabilesc domeniile de specializare inteligentă, conform Strategiei naționale de cercetare, 

inovare și specializare inteligentă 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2022, 

și/sau domeniile/prioritățile de specializare inteligentă identificate la nivel regional, enumerate 

în capitolul 5 subcapitolul OS 2.2 "Susținerea specializării inteligente la nivel de regiuni" din 

aceeași strategie. 

 

 Se vor selecta exclusiv domenii de specializare inteligentă din Regiunea Nord-Vest. 

 Conceptul de Specializare inteligentă este promovat de către Uniunea Europeană pentru a 

exprima cadrul și mecanismele de specializare a proceselor de inovare la nivelul unei țări/regiuni 

de dezvoltare. În exercițiul financiar 2021-2027, acest concept este susținut prin obiectivele 

strategice investiționale ale Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, în special prin Obiectivului 

de Politică 1 “O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare 

și inteligente”.  

 Conform Strategiei naționale de cercetare, inovare și specializare inteligentă 2022-2027, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2022, și/sau domeniile/prioritățile de specializare 

inteligentă identificate la nivel regional, enumerate în capitolul 5 subcapitolul OS 2.2 "Susținerea 

specializării inteligente la nivel de regiuni" din aceeași strategie domeniile cu potențial de 

specializare inteligentă aferente Regiunii Nord-Vest identificate sunt structurate pe trei piloni: 

• Pilon I – Inovare pentru sănătate și bunăstare, cu domeniile: 1. Sănătate; 2. Agroalimentar; 

3. Cosmetice și suplimente alimentare; 

Obiectivul pilonului I este sprijinirea inovării în domenii cu tradiție în regiune în scopul 

îmbunătățirii sănătății și bunăstării unui mare număr de locuitori. 

Pilonul vizează inovarea în domenii economice în care există nu doar o tradiție la nivel 

regional, dar care utilizează resurse (naturale, umane) cu specific regional. Specializarea 

inteligentă în cazul acestui pilon este strâns legată de nevoia de a sprijini acele sectoare care 

pot avea un impact semnificativ atât asupra economiei, cât și asupra sănătății și bunăstării unui 

mare număr de locuitori din regiune. 

Priorități: 
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1. Domeniul agroalimentar: Domeniul agroalimentar este reprezentat la nivel regional de un 

număr relativ important de firme respectiv de angajați. Având în vedere că peste 46,21% 

din populația regiunii trăiește în mediul rural (2021, Institutul Național de Statistică) acest 

domeniu de activitate este considerat a fi un domeniu prioritar pentru perioada 2021 – 2027 

în vederea atingerii unei dezvoltări rurale sustenabile prin creșterea valorii adăugate a 

produselor agroalimentare regionale în condițiile respectării mediului și a resurselor de 

biodiversitate deosebite ale regiunii. 

2. Domeniul cosmetice și suplimente alimentare: Industria cosmetică a reprezentat şi 

reprezintă un important pilon de dezvoltare în regiune, datorită localizării unor jucători 

importanţi din industrie, dar și din perspectiva tradiției industriale. În domeniul 

suplimentelor alimentare se poate identifica de asemenea o concentrare regională a unor 

firme importante la nivel național, domeniul având potențial de dezvoltare mai ales dacă 

această dezvoltare este privită în tandem cu progresul industriei cosmetice, în concordanță 

cu actualele tendințe europene și globale 

3. Domeniu sănătate: În urma pandemiei cauzată de virusul SARS-CoV-2, sănătatea devine 

unul dintre principalele subiecte în cadrul dezvoltării durabile a oricărei regiuni din UE. 

Necesarul de tehnologie medicală modernă pentru regiunea Nord-Vest este acoperit de 

importuri, nefiind dezvoltată o industrie internă în acest sens. Alegerea acestui domeniu, 

similar cosmeticelor și suplimentelor alimentare, este o opțiune strategică, bazată în special 

pe rezultatele activității de CD, fiind justificată de încadrarea în una din cele mai 

importante provocări societale europene („sănătate, schimbări demografice și bunăstare”). 

Astfel, se pune mai puțin accent pe aportul domeniului din punct de vedere economic. 

• Pilon II – Dezvoltarea sectoarelor emergente; cu domeniile: 1. Tehnologii de producție 

avansate și 2. Materiale noi; 

Obiectivul pilonului II este valorificarea rezultatelor din activitatea de cercetare-dezvoltare 

bazate pe tehnologii avansate în vederea dezvoltării unor activități economice emergente, de 

nișă, în concordanță cu tendințele globale.  

Priorități: 

1. Domeniul materiale noi: Industriile hârtiei și ambalajelor, a plasticului și a prelucrării 

metalului au reprezentativitate la nivel regional, existând o tradiție în toate aceste activități 

economice. Toate au efect multiplicator în economie, respectiv legături puternice cu alte 
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sectoare. Având în vedere obiectivele Pactului Ecologic European de a reduce cosumul de 

energie la nivel european și de a reduce poluarea la 0 până în 2050 pentru un mediu fără 

substanțe toxice, atât dezvoltarea materialelor magnetice moi și dure, care conduc la 

miniaturizări ale dispozitivelor și la economii de energie prin optimizarea energetică a 

echipamentelor, cât și dezvoltarea de materiale noi şi tehnici inovative de remediere a 

calităţii mediului, sunt prioritare din prisma dependenței ridicate față de o resursă naturală 

epuizabilă (pământurile rare), dar și din prisma costurilor tot mai mari pentru activitățile de 

depoluare sau reconstrucție a sistemelor ecologice. 

2. Domeniul tehnologii avansate de producție: Domeniul tehnologiilor de producţie – 

activităţile economice legate de producţia de maşini, utilaje şi echipamente - se remarcă la 

nivel regional nu doar printr-o concentrare a firmelor, dar şi prin cifra de afaceri realizată 

de acestea. Conform datelor ONRC din 2018, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest se 

regăsesc 10,37% din angajaţi şi 17,77% din firmele care activează în acest domeniu la nivel 

naţional. Provocarea cea mai mare pentru companiile din domeniul tehnologiilor de 

producție este alinierea la tendinţele europene şi globale, în special prin inovarea de produs 

bazată pe utilizarea tehnologiilor generice esenţiale, precum şi a tehnologiei digitale. 

• Pilon III – Transformare digitală: Agenda digitală regională, cu domeniul 1. Tehnologia 

Informației și a Telecomunicațiilor 

Obiectivul pilonului III este digitalizarea economiei și societății, sprijinită de tranziția către 

inovare a sectorului TIC. 

Priorități:  

1. Domeniul tehnologia informației și comunicațiilor: Domeniul Tehnologiilor informației și 

comunicațiilor este transeversal, aplicabilitatea acestora fiind utilă în dezvoltarea soluțiilor 

propuse în restul domeniilor de specializare inteligentă. Referitor la domeniul „Tehnologia 

Informației și Comunicațiilor”, activitatea „Software și servicii IT” se regăsește puternic la 

nivelul regiunii, aceasta ocupând locul doi la nivel național după București-Ilfov, atât din 

perspectiva numărului de companii (3929, reprezentând 15.56% din totalul național), cât și 

al cifrei de afaceri și al numărului de salariați (22.956, reprezentând 18,49% din numărul 

salariaților în acest sector, la nivel național). În domeniul „Hardware” se înregistrează o 

scădere a numărului de companii, în regiune fiind înregistrate (conform datelor ONRC din 

2018) 81 de companii (reprezentând 12,79% dintr-un total de 633 de companii active la 
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nivel național). Regiunea se situează pe locul al doilea la nivel național, după București-

Ilfov. 

 Conform Listei de Coduri CAEN atașate, listă care va fi preluată în regulamentul de 

organizare și funcționare al Parcului de specializare inteligentă menționăm că acesta va activa în 

clasele CAEN care se încadrează în categoriile denumite  "direcții de specializare în producție 

opțiuni strategice” și "direcții de specializare în producție opțiuni generale", putând fi 

încadrate în cei 3 piloni, respectiv în  următoarele domenii de specializare: 

1. Sănătate 

- Sănătatea este pilonul de bază al bunăstării ființei umane, prin urmare orice aport adus în 

această direcție este un pas înainte, în orice tip de inovare, oncologică, farmaceutică, 

robotică, dispozițive medicale, etc. 

2. Agroalimentar;  

- având în vedere că sectorul agricol este important atât din perspectivă economică cât și 

socială, această activitate trebuie susținută, iar  prezentul proiect oferă creșterea 

competitivități și stimularea unei agriculturi bazate pe cunoaștere și inovare. 

3. Cosmetice și suplimente alimentare; 

- Având în vedere că se pune din ce în ce mai mult accent pe utilizarea ingredientelor 

naturale în cosmetice și suplimentele alimentare, acesta este un domeniu care va crește 

considerabil, prin urmare, prin proiectul propus va fi sprijinită activitatea de inovare în 

producția de cosmetice și suplimente alimentare naturale pentru farmacologie și cosmetică, 

pentru domeniul sănătate, etc.  

4. Materiale noi 

- Având în vedere că materialele noi, cu caracteristici îmbunătățite realizate prin utilizarea 

celor mai noi tehnologii se numără printre cele mai importante aspecte ale Politicii 

Europene de Coeziune, parcul de specializare inteligentă propus pune la dispoziție locul 

pentru dezvoltarea acestor materiale și bunuri inovative. 

5. Tehnologia informațiilor și comunicațiilor 
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- Având în vedere nevoia de creștere constantă a acestui sector, este necesar a se oferi un 

spațiu adecvat în care să poată fi dezvoltate noi tehnologii digitale (internetul 

obiectelor/Internet of Things, sisteme cyberfizice, securitate cibernetică cloud computing, 

gamification, sisteme inteligente, inteligență artificială, etc.). 

 Prin urmare, proiectul propus de către UAT Orașul Șimleu Silvaniei este în concordanță 

cu viziunea regiunii Nord-Vest de dezvoltare a cercetării, inovării și digitalizării, respectiv 

„Viziunea: Regiunea de dezvoltare Nord-Vest va depăși până în anul 2030 statutul de inovator 

emergent printr-o economie tehnologic competitivă, prin companii care utilizează soluții digitale 

de vârf, prin acțiuni sustenabile, printr-un ecosistem colaborativ și prin susținerea inovatorilor și 

a inovării.”, deoarece, prin crearea parcului de specializare inteligentă vor fi atrase companii, 

respectiv IMM-uri, care vor dezvolta soluții digitale, inovative și sustenabile. De asemenea, prin 

dezvoltarea acestui parc de specializare inteligentă, va fi obținută o transformare structurală și va 

crește competitivitatea acestora în economia globală. 

 

III. Obiective generale și specifice  ale proiectului de investiție în vederea 

creării/dezvoltării/modernizării parcului 

Obiectivele vor avea în vedere dezvoltarea ecosistemului antreprenorial local/regional prin 

asigurarea complementarității proiectului cu alte inițiative existente la nivel 

local/regional/interregional/național/internațional, inclusiv cu inițierea unor colaborări naționale, 

interregionale, regionale cu clustere, organizații de cercetare publice sau private. 

 

 Prin proiectul „Parc specializare inteligentă – Șimleu Silvaniei, județul Sălaj” se 

propune crearea unui parc de specializare inteligentă în Orașul Șimleu Silvaniei care va 

reprezenta un mediu favorabil atât pentru dezvoltarea structurilor de afaceri existente cât și 

pentru atragerea de investiții noi care vor stimula mediul antreprenorial și va rezulta în creșterea 

competitivității economice a orașului Șimleu Silvaniei. Astfel, proiectul se pliază cu Obiectivul 

Specific 1.3 Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de 

locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive. 

Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției cuprind: 

• Stimularea mediului anteprenorial (crearea diferitelor tipuri de structuri regionale/locale de 

sprijinire a afacerilor); 
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• Creşterea competitivităţii economice a orașului prin sprijinirea dezvoltării IMM-urilor; 

• Crearea zonelor industriale si sprijin pentru dezvoltarea structurilor de afaceri existente; 

• Crearea unui mediu propice inovării și colaborării; 

• Promovarea dezvoltării durabile; 

• Transformarea structurală a economiei prin inovare bazată pe noi tehnologii; 

• Dezvoltarea ecosistemului regional de inovare și conectarea acestuia la rețele naționale, 

europene și globale; 

• Dezvoltarea capacității de cercetare și de valorificare a rezultatelor cercetării în vederea 

creșterii gradului de inovare; 

•  Valorificarea avantajelor digitalizării atât în sectorul public cât și în mediul privat 

Printre obiectivele specifice menționăm:  

• Sprijinirea inovării și competitivității mediului economic,  

• Construirea/extinderea infrastructurii rutiere în interiorul structurii şi a drumurilor de acces, 

crearea, modernizarea, extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de afaceri  

• Atragerea a minim 5 IMM-uri și susținerea dezvoltării acestora 

• Dezvoltarea networking-ului 

• Întărirea colaborărilor dintre IMM-uri/ mediul public-privat cu scopul exploatării 

rezultatelor cercetării în piață 

 Obiectivele propuse au în vedere dezvoltarea ecosistemului antreprenorial atât local cât și 

regional. Prin proiectul propus, respectiv „Parc specializare inteligentă – Șimleu Silvaniei, 

județul Sălaj”, se asigură complementaritatea cu alte inițiative existente la nivel 

local/regional/interregional/național/international, astfel: 

 - Regiunea Nord-Vest se poziționează pe locul al II-lea în ierarhia națională, cu 33,44 IMM-

uri/1000 de locuitori, iar în ceea ce privește numărul de unități locale active înregistrează cel 

mai mare număr din țară, putem spune că la nivelul regiunii mediul de afaceri este într-o 

continuă dezvoltare. Având în vedere acest aspect, și că principala resursă de susținere 

economică a activităților de cercetare-dezvoltare-inovare continuă să fie fondurile 

nerambursabile europene și naționale, prin Obiectiv de politică 1: O Europă mai competitivă 

și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a 

conectivității TIC regionale,  , respectiv prin fondurile europene nerambursabile UAT-urile pot 

crea infrastructuri pentru a putea fi puse la dispoziția IMM-urilor care vor să dezvolte o 
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investiție în domeniul specializării inteligente.  

- Prin proiectul propus se va crea un parc de specializare inteligentă care este complementar cu 

alte proiecte propuse în același scop, respectiv Parc de Specializare Inteligentă – Orașul Ștei, 

Parc de Specializare Inteligentă – Municipiul Marghita, Parc de Specializare Inteligentă – 

Orașul Aleșd,  Parc de Specializare Inteligentă – Municipiul Beiuș, Parc de Specializare 

Inteligentă – Târgu Lăpuș, Parc de Specializare Inteligentă – Șomcuta Mare.  

 Proiectul propus este susținut, prin scrisori de suport, de către un cluster și un centru de 

inovare digitală. Aceste asociații susțin proiectul prin următoarele tipuri de servicii: 

1) servicii de transfer de abilități/competențe/cunoștințe de cercetare-dezvoltare: 

a) asistență tehnologică pentru inovare; 

b) consiliere și expertiză pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se 

accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite); 

c) consiliere pentru obținerea, protejarea și comercializarea drepturilor de proprietate 

industrială; 

d) activități de omologare, certificare și standardizare a produselor/serviciilor/proceselor]. 

2) prestarea de servicii de consultanță și de asistență în domeniul inovării cum ar fi asistență 

sau formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția sau 

valorificarea activelor necorporale, precum și servicii de consultanță, asistență sau formare 

profesională în ceea ce privește introducerea sau utilizarea de tehnologii și soluții inovatoare 

(inclusiv tehnologii și soluții digitale). 

3) prestarea de servicii de sprijinire a inovării cum ar fi furnizarea de servicii de cloud și de 

stocare a datelor, biblioteci, studii de piață, în scopul dezvoltării de produse, procese sau 

servicii mai eficace sau avansate din punct de vedere tehnologic, inclusiv punerea în aplicare 

a unor tehnologii și soluții inovatoare (inclusiv tehnologii și soluții digitale); 

De asemenea, prezentul proiect este susținut și de o entitate din domeniul juridic, respectiv 

un cabinet de avocatură. Această entitate oferă suport prin următoarele servicii: 

1) servicii de transfer de abilități/competențe/cunoștințe de cercetare-dezvoltare: 
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d) activități de omologare, certificare și standardizare a produselor/serviciilor/proceselor]. 

2) prestarea de servicii de consultanță și de asistență în domeniul inovării cum ar fi asistență 

sau formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția sau 

valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin, 

precum și servicii de consultanță, asistență sau formare profesională în ceea ce privește 

introducerea sau utilizarea de tehnologii și soluții inovatoare (inclusiv tehnologii și soluții 

digitale). 

 

IV. Plan de realizare a obiectivului general și a obiectivelor specifice 

Se vor menționa termenele de realizare, indicatorii de monitorizare a obiectivelor cum ar fi: 

indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat, stabiliți în funcție de specificul 

fiecărui parc de specializare inteligentă. 

 

 Având în vedere obiectivele generale, care pornesc de la nevoia de a asigura tranziția de 

la activități economice existente, către activități noi, în conformitate cu tendințele europene, cât 

și globale, subliniind nevoia unei modernizări a activităților economice, în special prin utilizarea 

tehnologiilor industriale și emergente, precum și a tehnologiei digitale și au în vedere 

diversificarea, prin crearea unor sinergii între sectoare și/sau activități existente, respectiv 

activități economice tradiționale și activități noi și totodată stimularea mediului anteprenorial, 

creşterea competitivităţii economice a orașului prin sprijinirea dezvoltării IMM-urilor, crearea 

unui mediu propice inovării și colaborării și promovarea dezvoltării durabile a fost conceput un 

plan de realizare.  

Realizarea obiectivelor se va atinge prin două componente: 

1. Prima va fi amenajarea parcului pe terenul pe care UAT Orașul Șimleu Silvanie îl oferă, o 

suprafață de 3 ha, care este proprietatea privată a orașului. Acest parc va fi implicit amenajat 

cu toate elementele de infrastructură necesare funcționării acestuia.  

Având în vedere potențialul de dezvoltare al zonei, prin nota conceptuală se propune definirea 
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soluțiilor tehnico-economice estimative pentru realizarea unui parc de specializare inteligentă. 

Identificarea instrumentului prin care se pot acoperi aceste nevoi a fost regăsit în Strategia de 

specializare inteligentă, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest 2021-2027și constă în sprijinirea 

ecosistemului antreprenorial regional, încurajarea dezvoltării diferitelor forme de 

antreprenoriat, într-un proiect integrat de parc de specializare inteligentă. 

În urma investiției propuse se vor realiza următoarele obiective de investiție:  

- Infrastructura parcului va include drumuri interne iluminate, rețele de apă, canalizare, 

electricitate și gaz, precum și o rețea de telecomunicații avansată, incluzând fibră optică pentru 

internet de mare viteză.  

- Vor fi instalate stații de încărcare pentru vehicule electrice pentru a încuraja mobilitatea 

sustenabilă. 

- Eficiența energetică și sustenabilitatea vor fi priorități majore. Sisteme de energie 

regenerabilă, cum ar fi panouri solare, vor asigura necesarul energetic al iluminatului parcului. 

- Sustenabilitatea și mediul vor fi esențiale în proiectarea parcului. Acesta va include zone verzi 

extinse, și parcuri pentru recreere, acoperind o suprafață aproximativa de 6.000 mp.  

-  Sistemul avansat de colectare și reutilizare a apelor pluviale va fi utilizat pentru irigații și 

alte utilizări non-potabile, iar zonele de retenție și filtrare a apelor vor preveni inundațiile și 

vor proteja mediul. 

- De asemenea, se vor realiza branșamente de apă și canalizare, branșamente electrice, 

branșamente la rețeaua de gaz, branșamente de telecomunicații, o zonă tehnico-edilitară, 

infrastructură și accese și împrejmuiri. 

Acest parc se constituie în scopul facilitării implementării proiectelor de specializare 

inteligentă care încurajează dezvoltarea inovaţiilor pentru atingerea obiectivelor stabilite prin 

strategiile regionale de specializare inteligentă. Datorită amplasării cu acces direct din DN1H, 

parcul cu specializare inteligentă propus prezintă un interes sporit din punct de vedere al 

accesibilității către coridoarele de transport. 

2. Finanțarea IMM-urilor rezidente în parc este a doua parte, care va susține ecosistemul 

antreprenorial regional prin promovarea dezvoltării diferitelor tipuri de antreprenoriat. 

http://www.regionordvest.ro/
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Conform prevederilor alineatul (1) lit. a) din OUG 112/2022, companiile care vor putea obține 

calitatea de rezident vor trebui să desfășoare investiții inițiale în parc în urma procedurii de 

selecție care va fi organizată. Astfel, în etapa a doua, IMM-urile rezidente vor aplica pe apelul 

„132.A.2. Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor 

de specializare inteligentă” și vor semna contracte de finanțare pentru dezvoltarea investițiilor 

inițiale. Acest proiect presupune inființarea unei structuri de sprijin pentru IMM uri parc de 

specializare inteligentă, așa cum este el definit ca un amplasament delimitat în care se 

desfăşoară activităţi de inovare, cercetare, dezvoltare experimentală, transfer de cunoştinţe, 

transfer tehnologic a unor rezultate referitoare la produs/serviciu/proces inovator obţinute prin 

activităţi de cercetare, dezvoltare, inovare specifice domeniilor de specializare inteligentă, 

precum și alte categorii de activităţi specifice domeniilor de specializare inteligentă prevăzute 

în strategiile de specializare inteligentă elaborate la nivel naţional şi/sau la nivel regional, așa 

cum se regăsește în Ordonanța de Urgență nr. 112 din 15 iulie 2022 privind instituirea unor 

măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în 

domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mici şi 

mijlocii, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente. 

Importanța domeniului inovării a fost recunoscut și de către UAT Oraș Șimleu Silvaniei în 

cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Regională a Orașului Șimleu Silvaniei prin 

identificarea sectoarelor prioritare de intervenție și modelele adecvate de abordare a acestei 

specializări pentru a susține procese specializate de inovare în rândul agenților economici prin 

care să obțină o transformare structurală a acestor sectoare pentru creșterea competitivității 

acestora în economia globală în conformitate cu Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii 

de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3 N-V) 2021-2027. 

Rezultate așteptate ale proiectului de investiție: 

• Crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor care activează in domeniul inovarii, 

respectiv parcul de specializare inteligentă cu suprafața de 3 ha.  

• Sprijinirea activităților IMM-urilor, în special în activități ce includ inovare pe produs și 

/sau servicii 

De asemenea, implementarea proiectului „Parc specializare inteligentă – Șimleu Silvaniei, 

județul Sălaj” aduce și alte beneficii comunității din Orașul Șimleu Silvaniei precum: 

• Sporirea volumului investiţiilor la nivel local 
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• Creșterea economiei locale determinată de veniturile obținute de întreprinderile 

rezidente și fondatorul parcului. În comparație cu economiile altor regiuni, economia 

locală va fi mai competitivă datorită creșterii PIB-ului local ca urmare a acestor venituri. 

• Creșterea valorii imobilelor și terenurilor din zonă ca urmare a dezvoltării acesteia; se 

preconizează că acest lucru va avea un efect social pozitiv asupra populației din 

apropierea orașului Șimleu Silvaniei.  

• Crearea a noi locuri de muncă, atât directe într-un domeniu actual și competitiv, prin 

rezidenții parcului, cât și indirecte prin locurile de muncă create temporar în perioada 

de execuție a lucrărilor și chiar a economiei locale prin apariția  noilor activități 

(producție, administrativ, alimentație publică, servicii, etc.) 

➢ Indicatori de realizare 

Perioada de realizare a activităților proiectului care vizează crearea și dezvoltarea parcului de 

specializare inteligentă, după semnarea contractului de finanțare, este de 36 de luni.

http://www.regionordvest.ro/
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Graficul de activități 



 

Indicator de etapă 1: Întocmirea studiului de fezabilitate și depunere acestuia la AM 

Termen: 30.06.2025 

Indicator de etapă 2: Demarare procedură de achiziție publică pentru contractul de execuție 

lucrări 

Termen: 31.03.2026 

Indicator de etapă 3: Finalizare procedură de achiziție publică pentru contractul de execuție 

lucrări  

Termen: 31.08.2026 

Indicator de etapă 4: Lucrări executate în procent de 50% din valoarea totală contractată 

Termen: 30.04.2027 

Indicator de etapă 5: Finalizarea execuției lucrărilor   

Termen: 31.12.2027 

Având în vedere că proiectul se depune la fază de notă conceptuală se au în vedere următoarele 

termene: 

− Studiul de fezabilitate, achiziționat înainte de depunerea cererii de finanțare, va fi 

finalizat și depus la Autoritatea de Management în termen de maxim 4 luni de la 

semnarea contractului de finanțare; 

− Activitățile privind întocmirea proiectului tehnic vor fi finalizate și se vor depune la 

AM în maxim 12 luni de la data semnării contractului de finanțare; 

− Contractul de execuție a lucrărilor va fi încheiat în maxim 18 luni de la data semnării 

contractului de finanțare. 

De asemenea, în maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare va fi demarată 



 

procedura de selecție a IMM-urilor rezidente. Ulterior, vor fi semnate contractele de 

concesiune, sub condiție suspensivă. Condiția suspensivă va condiționa obligația de 

concesionare a terenului de selectarea la finanțare a rezidentului, de către autoritatea de 

management. Neîndeplinirea condiției suspensive (de ex. în situația în care rezidentul nu este 

selectat la finanțare în cadrul apelului 132.A.2) inclusă în contractul de concesiune va 

determina lipsirea de efecte juridice a contractului de concesiune semnat. 

Tot în maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, conform art. 46, alin (1) din 

OUG 112/2022, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul parcului va solicita 

aviz provizoriu de funcționare a parcului de specializare inteligentă, iar acest aviz va fi obținut 

până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului. 

Totodată, în maxim 2 ani de la data semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor de 

investiții, propuse prin prezentul proiect, beneficiarul se angajează să obțină titlul de parc de 

specializare inteligentă. 

Echipa de proiect va avea un responsabil informare și publicitate care va monitoriza 

implementarea activităților de informare, comunicare şi publicitate prevăzute la art. 50 din 

Regulamentul (UE) 2021/1060 și în Ghidul Solicitantului, și va asigura respectarea 

prevederilor Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene în vigoare la momentul implementării proiectului.  

În ceea ce privește obiectivele de comunicare acestea includ creșterea nivelului de 

informare a populației asupra investițiilor propuse prin proiect, la promovarea principiului 

dezvoltării durabile și utilizarea eficientă a resurselor care reprezintă o parte esențială a 

proiectului, și de asemenea, beneficiile care vor rezulta din implementarea optimă a 

proiectului atât pentru comunitatea locală din orașul Șimleu Silvaniei cât și pentru locuitorii 

orașului. 

 

V. Descrierea fondatorului 



 

Se prezintă denumire, componență, date de identificare, contribuție în parteneriat. 

 

Denumire: Orașul Șimleu Silvaniei  

Adresa: Str. Libertății, Nr. 3, cod poștal 455300, Oraș Șimleu Silvaniei, Jud. Sălaj  

Telefon: 0260 678 622; Fax: 0260679220 

Tipul autorității contractante și activitatea principală: 

 Unitate administrativ teritorială 

 Activitatea principală: furnizarea de servicii publice locale 

Calitate – Unic Fondator 

Reprezentată prin: LAZAR MIHAI-CRISTIAN 

Funcție în cadrul organizației/entității solicitant: PRIMAR 

Telefon: 0260 678 622 

E-mail: primaria_simleu@yahoo.com 

 

VI. Descrierea organizației care administrează/urmează a administra parcul de 

specializare inteligentă (societatea de administrare/compartiment delegat) 

Se prezintă datele de identificare și informații relevante care dovedesc/susțin capacitatea de 

a administra și de a asigura buna funcționare a parcului de specializare inteligentă (strategia 

de administrare/management PSI, obiectivele pe termen scurt și lung, serviciile oferite, 

parteneriatele strategice, resursele umane implicate în activitatea de administrare). 



 

 

Administratorul parcului este o structură cu personalitate juridică desemnată de 

fondatorii parcului de specializare inteligentă, conform art. 40 al OUG 112/2022, în vederea 

gestionării acestuia conform atribuțiilor: 

a) să administreze imobilele și infrastructura de utilități și să asigure serviciile 

necesare activităților desfășurate în parcul de specializare inteligentă, potrivit contractelor 

încheiate cu rezidenții parcului; 

b) să asigure utilizarea infrastructurii și utilităților; 

c) să repare, să întrețină, să modernizeze și să dezvolte, după caz, infrastructura și 

utilitățile din interiorul parcului de specializare inteligentă, iar în situația în care acestea sunt 

în administrarea/exploatarea operatorilor de servicii să ia măsurile necesare pentru 

asigurarea funcționării continue a acestora; 

d) să gestioneze resursele financiare proprii și atrase, în conformitate cu planul de 

dezvoltare a parcului; 

e) să încheie contracte de administrare cu fiecare rezident care realizează investiții pe 

amplasamentul destinat parcului de specializare inteligentă, inclusiv pentru stabilirea 

drepturilor și obligațiilor în ceea ce privește asigurarea utilităților publice, folosința 

instalațiilor, clădirilor și spațiilor comune, precum și altele asemenea; 

f) să atragă investitori pentru dezvoltarea de activități productive și servicii în 

domeniul specializării inteligente; 

g) să asigure sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale, 

consultanță pentru afaceri, consultanță tehnologică; 

h) să asigure relațiile de colaborare cu instituțiile și/sau autoritățile publice;i) să 

inițieze, să coordoneze și să implementeze aplicații cu finanțare externă 

rambursabilă/nerambursabilă pentru proiecte de cercetare, proiecte care conțin activități 



 

inovatoare, precum și alte categorii de activități asimilate. 

j) să deruleze activitățile care i-au fost delegate prin contractul semnat cu unitățile 

administrativ-teritoriale în calitate de fondatori ai parcului de specializare inteligentă; 

k) să încheie contractele de concesiune în numele autorităților publice, în condițiile 

legii. 

Fondatorii parcului hotărăsc cu privire la modalitatea de administrare a parcului, prin 

desemnarea unui administrator cu personalitate juridică, denumit în continuare 

administratorul parcului, sub forma unei: 

a) structuri proprii a consiliului local, județean sau a Consiliului General al Municipiului 

București; 

b) societăți constituite conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, înființată de către fondatorii parcului. Prin societate înființată, în 

sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege și societatea la care fondatorii parcului au 

aderat ulterior; 

c) societăți constituite conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legislative din domeniul achizițiilor 

publice. 

 În conformitate cu Hotărârea de Consiliu Local nr. 74/12.08.2024, administrarea 

parcului de specializare inteligentă va rămâne în grija unei societăți înființate de către 

fondator, respectiv societate constituită conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Scopul care a stat la baza luării deciziei de a înființa o societate de către fondator, respectiv o 

întreprindere publică este reprezentat de accelerarea dezvoltării economice și sociale. Această 

întreprindere va avea ținte precise în directă legătură cu obiectivele proiectului. 

Conform nomenclatorului privind clasificarea activităţilor din economia naţională –CAEN 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/269164
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Rev.2, obiectul de activitate al societăţii va fi: 

6832 -Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

➢ Strategia de administrare/management 

Parcul de  specializare inteligentă Șimleu Silvaniei, este situat în județul Sălaj, orașul 

Șimleu Silvaniei, strada Tudor Vladimirescu, nr. f.n., pe teritoriul intravilan al fondatorului, 

în suprafața totală de 30.000 mp. Zona nu este construită la acest moment. Parcul, este 

focalizat asupra satisfacerii cerințelor și așteptărilor clienților, rezidenților și a celorlalți 

parteneri, respectării prevederilor legale și de reglementare aplicabile, prevenirii poluării 

mediului și respectării principiului dezvoltării durabile, asigurării securității și sănătății în 

muncă a personalului. În stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea, dezvoltarea și 

îmbunătățirea continuă a sistemului de management se impun următoarele: 

- furnizarea de servicii de calitate, egalitate de tratament pentru toți rezidenții parcului la 

prețuri accesibile spre nivelul pieței, furnizări de utilități cu tarife egale pentru toți care să 

anticipeze nevoile și asteptările clienților din aria de competență dar și pentru eficientizarea 

activităților din parc; 

- promovarea transparenței prin tratamentul egal al tuturor clienților; 

- menținerea nivelului ridicat de profesionalism. 

În ceea ce privește echipa care va administra parcul, transmitem următoarele: 

Coordonatorul PSI al parcului de specializare inteligentă va asigura desfășurarea 

întregului proces de management la nivelul societății. Totodată, acesta va trebui să dispună de 

cunoștințe necesare eficientizării relației cu salariații cât și cu părți terțe. Coordonatorul 

exercită în societate, o putere legitimă, consfințită de poziția oficială pe care o ocupă în 

societatea comercială; o putere a exemplului personal, atunci când coordonatorul reușește să 

genereze încredere în rândul partenerilor/angajaților; o putere profesională, determinată de 

abilitățile intelectuale pe care le pune în valoare în procesul muncii. În ceea ce privește 

implementarea prezentului proiect, acesta este principalul responsabil de managementul și de 



 

monitorizarea PSI, urmărește respectarea termenelor impuse de către AM prin intermediul 

ghidului solicitantului și contractului de finanțare (în ceea ce privește organizarea procedurii 

de selecție a IMM-urilor rezidente, a contractelor de concesiune cu condiție suspensivă, de 

obținere a titlului de parc de specializare inteligentă), asigură comunicarea permanentă la 

nivelul intern al echipei.  

În ceea ce privește restul echipei, aceștia vor fi subordonați coordonatorului PSI și vor 

ajuta la îndeplinirea obiectivelor propuse prin prezentul proiect. 

Coordonatorul PSI împreună cu restul echipei vor administra și vor asigura buna 

funcționare a parcului de specializare inteligentă. 

➢ Obiectivele pe termen scurt 

1. Încheierea contractelor de concesiune în numele autorităților publice, în condițiile legii. 

2. Solicitarea avizului provizoriu de funcționare a parcului de specializare inteligentă 

➢ Obiective pe termen lung 

1. Să gestioneze resursele financiare proprii și atrase; 

2. Să asigure relațiile de colaborare cu instituțiile și/sau autoritățile publice; 

3. Să repare, să întrețină, să modernizeze și să dezvolte infrastructura și utilitățile din 

interiorul parcului de specializare inteligentă. 

Serviciile oferite de către administratorul parcului sunt în concordanță cu art. 52 al OUG 

112/2022, printre care amintim: administrarea imobilelor și infrastructurii de utilități și să 

asigure serviciile necesare activităților desfășurate în parcul de specializare inteligentă, 

potrivit contractelor încheiate cu rezidenții parcului, să repare, să întrețină, să modernizeze și 

să dezvolte, după caz, infrastructura și utilitățile din interiorul parcului de specializare 

inteligentă, iar în situația în care acestea sunt în administrarea/exploatarea operatorilor de 

servicii să ia măsurile necesare pentru asigurarea funcționării continue a acestora, să 



 

gestioneze resursele financiare proprii și atrase, în conformitate cu planul de dezvoltare a 

parcului, să asigure sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale, 

consultanță pentru afaceri, consultanță tehnologică, să încheie contractele de concesiune în 

numele autorităților publice, în condițiile legii, etc. 

 

VII. Informații privind terenul 

1. Informații privind terenul și privind alocarea suprafețelor de teren din parcul de 

specializare inteligentă către rezidenți 

A) Suprafața terenului 

Terenul propus spre amenajare se afla in intravilanul orasului Simleu Silvaniei, 

jud. Sălaj identificat prin CF. 56773 având suprafață de 30.000 mp. Astfel, 

suprafața terenului alocat în vederea construirii parcului de specializare inteligentă 

în orașul Șimleu Silvaniei va avea o suprafață de 3 ha.  

B) Destinația terenului 

 Conform Extrasului de Carte Funciară nr. 56773, nr. Cad. 56773 terenul cu suprafața 

de 30.000 mp se regăsește în intravilanul Orașului Șimleu Silvaniei având folosința 

actuală de teren arabil, iar destinația de parc de specializare inteligentă.  

C) Terenul2: 

☒se află în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale; 

☒este liber de orice sarcini și servituți; 

☒nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești 

cu privire la situația juridică. 

D) Terenul are acces la3: 



 

☒un drum național; 

☐un drum județean; 

☐un drum european; 

și permite racordarea la infrastructura utilităților publice. 

Accesul pe amplasament pentru pietoni si pentru circulația auto se realizează de pe str. DN1H. 

 

E) Caracteristicile suprafețelor de teren din cadrul parcului de specializare 

inteligentă 

 

Imobilul propus spre finanțare este proprietatea  UAT Orașul Șimleu Silvaniei conform cărții 

funciare CF 56773 și are o suprafață de 30 000 mp. Conform extrasului de carte funciară cu 

numărul cadastral 56773 și a CU nr. 95 din 12.07.2024, amplasamentul este liber de construcții 

având folosința actuală de teren arabil și destinația de parc de specializare inteligentă. Imobilul 

propus spre amenajare este fără înscrieri de sarcini sau cereri de revendicare depuse în legătură cu 

acesta potrivit legislației române de restituire a proprietăților și de asemenea nu există niciun litigiu 

în legătură cu acest imobil, aflat pe rolul instanțelor de judecată. 

Parcul de specializare inteligentă din Șimleu Silvaniei are ca scop stimularea dezvoltării 

economice locale și regionale prin crearea unui mediu propice pentru inovație, cercetare și 

dezvoltare tehnologică. Parcul va ocupa o suprafață de 3 hectare, suficientă pentru a acomoda 

diverse funcțiuni, inclusiv zone de producție, cercetare, birouri și spații verzi. Acesta va fi împărțit 

în mai multe zone: o zonă industrială și tehnologică, o zonă tehnico-edilitară si spații verzi 

destinate recreerii. 

Infrastructura parcului va include drumuri interne iluminate, rețele de apă, canalizare, electricitate 

și gaz, precum și o rețea de telecomunicații avansată, incluzând fibră optică pentru internet de mare 

viteză. Vor fi instalate stații de încărcare pentru vehicule electrice pentru a încuraja mobilitatea 

sustenabilă. 



 

F) Planul de parcelare a terenului 

− Se va anexa/insera planul parcelar/de situație/de amplasament din care să 

reiasă parcelele disponibile în interiorul parcului, ca suprafață și număr. 

Conform planului de parcelare a terenului atașat la prezentul plan de dezvoltare, suprafața de 

30.000 mp se împarte în 10 parcele destinate dezvoltării de către IMM-uri a unor investiții în 

domeniile de specializare inteligentă, circulații și accese, trotuare, o zonă tehnico-edilitară și 

spații verzi, astfel: 

1. Circulații și accese – 2.081,06 mp; 

2. Trotuare – 413,32 mp; 

3. Parcela 1 – 2.156,85 mp; 

4. Parcela 2 – 2.160,20 mp; 

5. Parcela 3 – 2.163,55 mp; 

6. Parcela 4 – 2.166,91 mp; 

7. Parcela 5 – 2.043,59 mp; 

8. Parcela 6 – 2.156,08 mp; 

9. Parcela 7 – 2.152,73 mp; 

10. Parcela 8 – 1.050,77 mp; 

11. Parcela 9 – 2.146,02 mp; 

12. Parcela 10 – 2.016,00 mp; 

13. Zona tehnico-edilitară – 929,99 mp; 



 

14. Pistă de biziclete – 500,61 mp; 

15. Spațiu verde – 3.396,19 mp; 

16. SVA – 2.466,14 mp. 

În ceea ce privește zona tehnico-edilitară, aceasta va adăposti echipamentele necesare 

asigurării utilităților, respectiv stație de pompare apa containerizată complet echipată, stație 

de pompare ape uzate complet echipată, grup electrogen, rezervor metalic suprateran, etc. 

Sustenabilitatea și mediul vor fi esențiale în proiectarea parcului. Acesta va include zone verzi 

extinse, și parcuri pentru recreere, acoperind o suprafață aproximativa de 6.000 mp. Sistemul 

avansat de colectare și reutilizare a apelor pluviale va fi utilizat pentru irigații și alte utilizări 

non-potabile, iar zonele de retenție și filtrare a apelor vor preveni inundațiile și vor proteja 

mediul. 

G) Planul de concesionare/dare în administrare 

 Parcelele de teren vor fi concesionate de către Unitatea administrativ teritorială 

Șimleu Silvaniei în baza unui contract de concesiune de bunuri proprietate publică. Unitatea 

administrativ-teritorială, în calitate de fondator al parcului sau administratorul parcului (în 

numele autorităților publice), va derula procedura de atribuire a contractelor de concesiune a 

suprafețelor de teren din interiorul parcului, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite în planul de dezvoltare al parcului. 

Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică este acel contract încheiat în formă 

scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, 

unei persoane, denumite concesionar, care acţionează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și 

obligaţia de exploatare a unui bun proprietate publică, în schimbul unei redevenţe. Redevenţa 

obţinută prin concesionare se constituie venit la bugetul local, în cazul de față. Redevenţa 

obţinută prin concesionare, din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale untăţilor 

administrativ teritoriale, se constituie venit la bugetul unităţii administrativ teritoriale 

concedente. Modul de calcul și de plată a redevenţei se va stabili de către autoritatea 



 

administraţiei publice locale, conform prevederilor legale. La inițierea procedurilor de 

stabilire a modului de calcul al redevenței se vor avea în vedere următoarele criterii: 

a) proporţionalitatea redevenţei cu beneficiile obţinute din exploatarea bunului de 

către concesionar; 

b) valoarea de piaţă a bunului care face obiectul concesiunii; 

 c) corelarea redevenţei cu durata concesiunii. 

Principiile care vor sta la baza atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publică sunt: 

a) transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor 

referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune de 

bunuri proprietate publică; 

b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea 

publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică; 

c) proporţionalitatea - orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie 

necesară și corespunzătoare naturii contractului; 

d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, 

indiferent de naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului 

de concesiune de bunuri proprietate publică, potrivit condiţiilor prevăzute în 

acordurile și convenţiile la care România este parte; 

e) libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca 

orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni conncesionar 

în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România 

este parte. 

 Contractul de concesiune va fi încheiat sub o clauză suspensivă. Condiția suspensivă 

va condiționa obligația de concesionare a terenului de selectarea la finanțare a rezidentului, 



 

de către autoritatea de management. Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică 

se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naționalitatea sau de cetățenia 

concesionarului. Neîndeplinirea condiției suspensive va determina lipsirea de efecte juridice 

a contractului de concesiune semnat. În perioada de implementare şi durabilitate a proiectelor 

de specializare inteligentă, finanţate din fonduri europene, UAT Șimleu Silvaniei, în calitate 

de fondator al parcului, se asigură de reluarea procedurii ,în funcţie de gradul de ocupare al 

parcului şi în limita sumelor rămase disponibile pentru acordarea de ajutoare. Perioada pentru 

care este conferit dreptul de concesiune solicitanților eligibili va fi  acoperitoare inclusiv 

pentru durata menționată la articolul 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, în vederea 

asigurării caracterului durabil al investiției. Rezidentul va demara investiția pentru 

desfășurarea activităților specifice parcului de specializare inteligentă în termen de 9 luni de 

la semnarea contractului de concesiune. 

 Conform Secțiunii a 3 – a Concesionarea bunurilor proprietate publică, a articolului 

312 - Reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică al Ordonanței de Urgență 57/2019: 

(1) Concedentul are obligația de a atribui contractul de concesiune de bunuri proprietate 

publică prin aplicarea procedurii licitației. 

(2) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei secțiuni, concedentul are obligația 

de a asigura protejarea acelor informații care îi sunt comunicate de persoanele fizice sau 

juridice cu titlu confidențial, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informațiilor în 

cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv în ceea ce privește 

secretul comercial şi proprietatea intelectuală. 

(3) Documentaţia de atribuire se întocmeşte de către concedent, după elaborarea caietului de 

sarcini, şi se aprobă de către acesta prin ordin, hotărâre sau decizie, după caz. 

(4) Concedentul are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, 

criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, 

corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. 



 

(5) Concedentul are dreptul de a impune în cadrul documentaţiei de atribuire, în măsura în 

care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiţii speciale de îndeplinire a 

contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu 

protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile. 

(6) Persoana interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de 

atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. 

(7) Concedentul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către persoana 

interesată, care înaintează o solicitare în acest sens. 

(8) Concedentul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere a 

documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate: 

a) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul 

documentaţiei de atribuire; 

b) punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui 

exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic. 

(9) În cazul prevăzut la alin. (8) lit. b), concedentul are dreptul de a stabili un preţ pentru 

obținerea documentației de atribuire, cu condiţia ca acest preţ să nu depășească costul 

multiplicării documentației, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii 

acesteia. 

(10) Toate sistemele informatice şi aplicațiile informatice utilizate trebuie să respecte 

legislația națională în vigoare privind interoperabilitatea electronică şi cea privind asigurarea 

unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor şi sistemelor informatice. 

Criteriile de selecție a IMM-urilor și atribuire a contractului de concesiune sunt: nivelul 

redevenței, suprafața investiției raportată la suprafața totală a parcelei, numărul de locuri de 

muncă create, capacitatea economico - financiară a ofertantului, protecția mediului 

înconjurător, condiții specifice impuse de natura bunului concesionat. Ponderea fiecărui 

criteriu se va stabili în documentația de atribuire şi va fi proporțională cu importanța acestuia 

https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291970053&d=2024-08-12#p-291970053


 

apreciată din punctul de vedere al asigurării unei utilizări/exploatări raționale și eficiente 

economic a bunului concesionat. Ponderea fiecăruia dintre criteriile prevăzute mai sus este de 

până la 40%, iar suma acestora nu trebuie să depășească 100%. Concedentul trebuie să ţină 

seama de toate criteriile prevăzute în documentația de atribuire, potrivit ponderilor prevăzute 

și are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire 

precizate în documentația de atribuire. 

H) Plan de populare a parcului de specializare inteligentă 

− Se va avea în vedere și analiza pieței, fiind luate în considerare aspecte 

precum: identificarea pieţei-ţintă/grupului-țintă căruia i se adresează parcul, a 

nevoilor specifice ale grupului-țintă, analiza și prognoza cererii pentru spații 

din parcul de specializare inteligentă, concurența existentă pe piață etc. 

(i) stadiul actual al pieţei-ţintă: identificare nevoi specifice, precum și 

factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influență 

directă asupra dinamicii sectorului/domeniului de activitate vizat; potențialul 

de creștere al pieței și metoda prin care a fost cuantificat acest potențial, 

precum și cota de piață vizată în acord cu capacitatea infrastructurii creată prin 

proiect și strategia de promovare  care se va implementa; 

(ii) strategia de marketing: obiectivele de marketing, strategiile de produs, 

preț, distribuție și promovare, dacă sunt bugetate cheltuieli pentru 

implementarea strategiei, plan de acțiuni de marketing. 

 

➢ Analiza pieței și a nevoilor  

 

Dezvoltarea unui parc de specializare inteligentă implică o abordare strategică, respectiv etape și 

strategii ca: analiza mediului și identificarea nevoilor, efectuarea unei o cercetări cuprinzătoare a 

pieței pentru a înțelege nevoile actuale și viitoare, promovarea inovației, facilitarea colaborării 

între companii și instituții de cercetare, asigurarea infrastructurii moderne și adaptată nevoilor 



 

tehnologice, construirea unei imagini puternice pentru parcul de specializare, promovându-l ca un 

hub de excelență în domeniul tehnologiei, explorarea oportunităților de colaborare și parteneriate 

la nivel internațional pentru a atrage talente și resurse din diverse părți ale lumii, identificarea 

surselor de finanțare pe termen lung pentru a asigura dezvoltarea și funcționarea parcului în mod 

sustenabil, iar succesul parcului va depinde de flexibilitatea în adaptarea la schimbările tehnologice 

și nevoile pieței. 

 În ceea ce privește identificarea grupui țintă, având în vedere specificul proiectului 

considerăm că grupul țintă căruia i se adresează parcul este reprezentat de întreprinderi ce dețin 

calitatea de IMM și activează în domeniile de activitate eligibile. Având în vedere acest aspect 

analiza pieței va lua în considerare existența cererii pentru astfel de servicii, analiza concurenței 

identificând competitorii, punctele lor slabe și tari și avantajul competitit al solicitantului. 

 Cercetarea aprofundată a pieței și a nevoilor industriei poate ajuta la 

identificarea cerințelor specifice ale industriei și a tehnologiilor adecvate pentru un mediu de 

lucru inteligent. Companiile care aduc sau implementează bunuri sau proceduri comerciale 

noi sau substanțial îmbunătățite, pot fi clasificate în funcție de modalitatea dezvoltării acestor 

inovații în: companii care fac inovații pe cont propriu, companii care realizează aceste inovații 

în colaborare cu alte companii sau instituții, companii care aduc inovație prin modificarea sau 

adaptarea bunurilor, serviciilor sau procedurilor pe care alte persoane le-au dezvoltat inițial 

companii sau instituții, idei care au fost dezvoltate de alte companii sau instituții. Actorii, care 

intră în componența unui ecosistem de afaceri în creștere trebuie să își adapteze modelul de 

afaceri în funcție de cerințele ecosistemului de care aparțin.   

În ceea ce privește spațiile necesare IMM-urilor, necesitățile individuale variază, iar suprafața 

finală  va fi stabilită în timpul etapei de selectare a rezidenților. La acest moment din scrisorile 

de intenție primite, rezultă următoarele necesități de suprafețe: 

- SC Confort Lemn SRL – 2.000 mp – 5.000 mp; 

- SC ITALTRONIC SRL – 1.300 mp – 2.500 mp; 

- SC B&M SELECT PRODUCT SRL – 200 mp – 500 mp; 



 

- SC  Versycnc Tech SRL – 400 mp – 600 mp; 

- SC NUOVA ELETTRONICA SRL – 800 mp – 1500 mp; 

- SC Nomitec System SRL – 750 mp – 1500 mp; 

- SC MANUFACTUM CONCEPT SRL – 600 mp – 1000 mp; 

- SC PEREAN CORAL SRL – 1.000 mp – 1.500 mp; 

- SC MANMOBILA PUIU SRL – 1.000 mp – 1.500 mp; 

- SC EL CONSTRUCT SRL – 500 mp – 1000 mp; 

- SC ELECTROSILVA SRL – 500 mp – 1500 mp; 

- SC B_MASIV – 750 mp – 1500 mp; 

În vederea dezvoltării unui parc de specializare inteligentă sunt implementate o multitudine 

de metode/ abordări pe baza cărora să se poată contura o strategie bine definită. Astfel, 

aspectele care vor contribui atât la succesul parcului și vor răspunde nevoilor specifice ale 

grupului țintă sunt următoarele:  

• Infrastructura: planificarea infrastructurii care va susține investițiile propuse de IMM-

uri este un prim pas în procesul de creare a unui parc de specializare inteligentă. 

Infrastructura parcului va include drumuri interne iluminate, rețele de apă, canalizare, 

electricitate și gaz, precum și o rețea de telecomunicații avansată, incluzând fibră 

optică pentru internet de mare viteză. Vor fi instalate stații de încărcare pentru vehicule 

electrice pentru a încuraja mobilitatea sustenabilă. De asemenea, se propune 

construirea/extinderea infrastructurii rutiere în interiorul structurii şi a drumurilor de 

acces, crearea, modernizarea, extinderea utilităților de bază din interiorul structurii de 

afaceri. 

• Colaborări și dezvoltarea mediului de inovare: luând în considerare contextul aducerii 

a mai multor companii în același spațiu, se vor facilita interacțiunile, colaborările 



 

precum și schimbul de cunoștințe în industrii diferite. Întărirea colaborărilor dintre 

IMM-uri/ mediul public-privat cu scopul exploatării rezultatelor cercetării în piață. 

Promovarea inovației este un alt aspect crucial, facilitat prin colaborările între 

universități, centre de cercetare și companii. Acest lucru duce la dezvoltarea de noi 

tehnologii și produse care pot fi comercializate atât pe piața internă, cât și pe cea 

internațională. Proiectele de cercetare și dezvoltare realizate în cadrul parcului 

contribuie la avansarea cunoștințelor științifice și tehnice în domenii de nișă relevante 

pentru regiune. 

• Atragerea investițiilor: creează un mediu propice pentru atragerea de investiții noi, atât din 

partea companiilor locale, cât și a celor internaționale, ceea ce duce la crearea de noi locuri 

de muncă și la stimularea economiei locale. punerea în aplicare a unor strategii și 

instrumente care să permită realizarea obiectivelor de dezvoltare economică și inovare, 

atragerea de fonduri de investiții dedicate finanțării proiectelor inovatoare din cadrul 

parcului. Prin dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor inovatoare, atragerea investițiilor și 

crearea de locuri de muncă în industrii avansate și de viitor, parcurile de specializare 

inteligent- au capacitatea de a stimula creșterea economică. 

 

➢ Analiza cererii pentru spații din parcul de specializare inteligentă 

 Cererea pentru spații este foarte mare. Localizarea proiectului este atractivă pentru 

companii deoarece în cadrul județului Sălaj la acest moment nu există niciun parc de specializare 

inteligentă. Prin urmare, putem deduce că la nivel județean nu există competitori pentru acest tip 

de infrastructură, aspect demonstrat și de scrisorile de intenție adresate de către IMM-uri, ceea ce 

atestă că există cerere pentru realizarea de investiții în diferite domenii de specializare inteligentă, 

iar infrastructura pusă la dispoziție de către Parcul de specializare inteligentă va încuraja realizarea 

acestor investiții. 

 În ceea ce privește competitorii, la nivel de regiune, principalii competitori ai 

parcului de specializare inteligentă ce va fi dezvoltat în cadrul Orașului Șimleu Silvaniei sunt 

parcurile pentru care au fost semnate sau sunt în curs de semnare contracte de finanțare în 

cadrul aceluiași Obiectiv Specific: 1.3 Intensificarea creșterii durabile și a competitivității 

IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții 



 

productive, respectiv: 

• Parc de Specializare Inteligentă – Orașul Ștei – cu un plan de 25 parcele 

Facilitățile oferite constă în: tensiune electrică – 0,400 kW; capacitate electrică maximă: 400 

kW semnal GSM: 4G; internet: Fibra optică. 

Beneficiile oferite: deduceri de 100% a profitului investit în dezvoltare, deduceri de 100% a 

profitului impozabil pentru investițiile în parc, scutiri de la plata impozitelor pe clădire și 

teren, reducerea cu până la 50% a redevenței pentru cei care realizează investiții în parcuri SI, 

posibilitatea accesării finanțărilor nerambursabile de până la 2,5 milioane de Euro prin 

Programul Regional Nord-Vest. 

 

• Parc de Specializare Inteligentă – Municipiul Marghita – cu un plan de 9 parcele  

Facilitățile oferite constă în: tensiune electrică - 0,400 kV; capacitate electrică maximă - 630 

kW; infrastructura completă pentru apă; canalizare; gaze naturale; telecomunicații disponibile 

- semnal GSM, 4G; internet - fibră optică. 

Beneficiile oferite: deduceri de 100% a profitului investit în dezvoltare, deduceri de 100% a 

profitului impozabil pentru investițiile în parc, scutiri de la plata impozitelor pe clădire și 

teren, reducerea cu până la 50% a redevenței pentru cei care realizează investiții în parcuri SI, 

posibilitatea accesării finanțărilor nerambursabile de până la 2,5 milioane de Euro prin 

Programul Regional Nord-Vest. 

• Parc de Specializare Inteligentă – Orașul Aleșd – cu un plan de 11 parcele  

Facilitățile oferite constă în: tensiune electrică – 0,400 kW; capacitate electrică maximă - 400 

kW 

semnal GSM: 4G; internet: Fibra optică. 

Beneficiile oferite: deduceri de 100% a profitului investit în dezvoltare, deduceri de 100% a 

profitului impozabil pentru investițiile în parc, scutiri de la plata impozitelor pe clădire și 

teren, reducerea cu până la 50% a redevenței pentru cei care realizează investiții în parcuri SI, 

posibilitatea accesării finanțărilor nerambursabile de până la 2,5 milioane de Euro prin 

Programul Regional Nord-Vest. 

• Parc de Specializare Inteligentă – Municipiul Beiuș – cu un plan de 16 parcele 



 

 Facilitățile oferite constă în: tensiune electrică - 0,400 kV; capacitate electrică maximă - 1000 

kW; apă; canalizare; gaze naturale; telecomunicații disponibile - semnal GSM, 4G; internet - 

fibră optică. 

Beneficiile oferite: deduceri de 100% a profitului investit în dezvoltare, deduceri de 100% a 

profitului impozabil pentru investițiile în parc, scutiri de la plata impozitelor pe clădire și 

teren, reducerea cu până la 50% a redevenței pentru cei care realizează investiții în parcuri SI, 

posibilitatea accesării finanțărilor nerambursabile de până la 2,5 milioane de Euro prin 

Programul Regional Nord-Vest. 

• Parc de Specializare Inteligentă – Târgu Lăpuș – 6 parcele  

Facilitățile oferite constă în: electricitate – 5 MW; gaz metan – 1.000 cbm/h; drum de acces; 

utilități complete și iluminat stradal; apă industrială și Sistem de canalizare. 

Beneficiile oferite: Deducere 100% pentru profiturile distribuite pe surse de dezvoltare, 

deducere din profiturile impozabile egala cu 100% din valoarea investițiilor realizate in 

parcuri industriale de specializare inteligenta, scutire de taxa pe clădiri pentru clădirile situate 

în parcuri industriale de specializare inteligentă, scutire de impozit pe teren pentru terenurile 

situate în parcuri industriale de specializare inteligentă. 

• Parc de Specializare Inteligentă – Șomcuta Mare - 9 parcele  

Facilitățile oferite constă în: electricitate – 5 MW; gaz metan – 1.000 cbm/h; drum de acces; 

utilități complete și iluminat stradal; apă industrială și Sistem de canalizare. 

Beneficiile oferite: deduceri de 100% a profitului investit în dezvoltare, deduceri de 100% a 

profitului impozabil pentru investițiile în parc, scutiri de la plata impozitelor pe clădire și 

teren, reducerea cu până la 50% a redevenței pentru cei care realizează investiții în parcuri SI, 

posibilitatea accesării finanțărilor nerambursabile de până la 2,5 milioane de Euro prin 

Programul Regional Nord-Vest. 

 

Primele patru parcuri de specializare inteligentă sunt deținute de Agenția de dezvoltare locală 

Oradea. S.A. (ADLO) care conform datelor financiare se regăsește pe locul 12 din topul 

firmelor în țară raportat la cifra de afaceri pe grupa CAEN 683 în anul 2022. Totodată, datele 

financiare și cota de piață pe care o deține sunt realizate din activități care vizează parcuri 

industriale, ori specificul acestui proiect este realizarea parcurilor de specializare inteligentă 



 

care diferă semnificativ de cele industriale și nu poate fi considerat un „produs” similar.  

Din analiza planurilor de parcelare se constată faptul că terenurile predefinite au o suprafață 

mare și cu mare probabilitate vor fi greu de utilizat. 

La momentul actual la nivel regional cel mai mare competitor direct al parcului de specializare 

inteligentă din Șimleu Silvaniei ce urmează a fi dezvoltat este parcul din orașul Baia Sprie 

unde au fost concesionate primele loturi, respectiv 4 IMM-uri vor fii primii rezidenți ai acestui 

parc. Astfel, parcul din orașul Baia Sprie devine primul parc funcțional din Maramureș, un 

competitor direct parcului de specializare inteligentă din orașul Șimleu Silvaniei propus prin 

prezentul proiect datorită realizării parțiale a obiectivului de atragere a IMM-urilor în parc. 

Din această perspectivă, cele 4 IMM-uri cărora le-au fost concesionate parcele în parcul din 

orașul Baia Sprie, și-ar fi putut dezvolta activitatea în parcul de specializare inteligentă din 

Șimleu Silvaniei în cazul în care acesta exista la momentul respectiv. 

Analiza punctelor tari și a punctelor slabe a competitorilor: 

Puncte tari Oportunități 

- semnarea unui contract de finanțare; 

- concesionarea loturilor în curs de 

semnare; 

- demararea lucrărilor; 

 

 

- obținerea finanțării nerambursabile; 

- cadrul legislativ favorabil pentru IMM; 

- creștere macroeconomică; 

Puncte slabe Amenintări 

- inexistența unor șosele de mare viteză în 

zonă; 

- noutatea unui asemenea tip de 

infrastructură; 

- dificultăți în instruirea personalului 

specializat; 

 

- un grad redus de participare la 

procedurile de selecție a IMM-urilor; 

- oferte neconforme în procedura de 

selecție a IMM-urilor; 

- incertitudinea inovării în cadrul 

proiectelor propuse; 

- schimbări în legislația națională; 



 

Facilitățile oferite de către Parcul de specializare inteligentă aferent UAT Oraș Șimleu 

Silvaniei constau în: 

- Drumuri interne iluminate, rețele de apă, canalizare, electricitate și gaz; 

- Rețea de telecomunicații avansată, incluzând fibră optică pentru internet de mare viteză; 

- Stații de încărcare pentru vehicule electrice pentru a încuraja mobilitatea sustenabilă; 

- Sisteme de energie regenerabilă, cum ar fi panouri solare, vor asigura necesarul energetic al 

iluminatului parcului; 

- Zone verzi extinse și parcuri și trasee de plimbare pentru recreere; 

- Sisteme avansate de securitate și supraveghere; 

- Facilitarea circulației persoanelor, mărfurilor și serviciilor prin realizarea infrastructurii și 

acceselor; 

- Acces direct către DN1H în vederea accesibilității către coridoarele de transport; 

Beneficiile oferite rezidenților de către Parcul de specializare inteligentă constau în: 

-  deducerea de 100% a profitului repartizat pe surse de dezvoltare, conform prevederilor 

legale în vigoare, pentru determinarea profitului impozabil necesar calculului impozitului pe 

profit datorat de către cei care realizează investiții în cadrul parcului de specializare 

inteligentă; 

- deducerea din profitul impozabil a unei cote de 50% din valoarea investițiilor realizate în 

parcul de specializare inteligentă, pentru societatea-administrator care realizează astfel de 

investiții în construcții sau reabilitări de construcții și în infrastructura necesară parcului și de 

racordare la rețeaua publică privind utilitățile, ținând seama de prevederile legale în vigoare 

privind clasificarea și duratele normate de funcționare a mijloacelor fixe; 

-  deducerea din profitul impozabil a unei cote de 100% din valoarea investițiilor realizate în 



 

parcul de specializare inteligentă, pentru agenții economici care au încheiate contracte de 

concesionare și/sau contracte de administrare și realizează investiții în clădiri și echipamente 

destinate activităților de specializare inteligentă, ținând seama de prevederile legale în vigoare 

privind clasificarea și duratele normate de funcționare a mijloacelor fixe.  

- reducerea redevenței datorate de către agenții care au realizat investiții în parcuri de 

specializare inteligentă, prin hotărâre a consiliului local, în limita a 50% din valoarea 

redevenței datorate; 

Având în vedere facilitățile și beneficiile oferite de către competitor și beneficiile oferite de 

către parcul de specializare inteligentă propus prin prezentul proiect, putem concluziona 

următoarele: 

- în ceea ce privește beneficiile oferite, în ambele situații sunt relativ asemănătoare și în 

concordanță cu legislația națională aplicată, un plus fiind că prezentul proiect oferă aceste 

beneficia într-o zonă în care nu mai există niciun parc de specializare inteligentă. 

- În ceea ce privește facilitățile, luând în considerare datele oferite de către competitor, 

facilitățile oferite prin prezentul proiect sunt relativ mai avantajoase atât din punct de vedere 

al serviciilor oferite, a poziționării prezentului proiect în proximitatea unui drum național, cât 

și al considerentului legat de bunăstarea socială, respectiv maximizarea spațiului verde pentru 

zone de recreere și plimbări. 

De asemenea, având în vedere că în județul Sălaj, la acest moment nu există niciun parc de 

specializare inteligentă putem concluziona că cota de piață în județ a acestui parc va fi de 

100%, iar conform scrisorilor de intenție adresate de către IMM-uri, există cerere în diferite 

domenii de specializare inteligentă și interes pentru crearea de investiții inițiale în cadrul 

Parcului de Specializare inteligentă.  

➢ Factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influență 

directă asupra dinamicii sectorului/domeniului de activitate vizat  

Stabilirea factorilor care au o influență directă asupra dinamicii domeniului creării 



 

parcurilor de specializare inteligentă este realizată luând în considerare o tratare extensivă a 

subiectului dintr-o perspectivă națională, deoarece schimbările naționale pot avea un impact 

direct asupra activității societății, astfel: 

1. Factorii politici  pot fi, într-o manieră restrânsă, legați de stabilitatea politică națională, 

conducând, implicit, la ceea ce Guvernul alege să facă sau să nu facă. Caracteristic planului 

național, spectrul politic instabil determină o incorență a politicilor urmărite în cadrul 

ministerelor de resort, cum ar fi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

(MDLPA), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), Ministerul Finanțelor Publice 

(MFE), Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) etc.  Totuși, produsul 

angrenajului decizional rezultă în măsuri de politică publică și strategii de acțiune ce se 

răsfrâng nu doar în domeniul specializării inteligente. Acest lucru se poate regăsi la nivelul 

politicii fiscale, ce este stabilită la nivel guvernamental, ce poate să aibă efecte descurajatoare 

sau favorabile. Într-un scenariu negativ, utilizarea unui sistem de taxare caustic asupra 

parcurilor poate duce la diminuarea interesului acordat de părțile interesate (indivizi, 

antreprenori, etc.) în demararea unor proiecte de investiții. Pe de altă parte, reducerea taxelor 

și impozitelor conduc la stimularea interesului din partea solicitanților în a demara proiecte 

de investiții și de a apela la acest tip de servicii. Cu alte cuvinte, un climat fiscal previzibil, ce 

nu suferă modificări constante, creează premisele stabilirii și planificării proiectelor de 

dezvoltare.  

2. Factorii economici cu influență directă asupra activității de specializare inteligentă poate 

fi cererea pieței pentru astfel de servicii, accesul la finanțare, precum și nivelul competiției 

din cadrul pieței. Un alt factor economic cu efect direct asupra domeniului este accesul la 

finanțare. De pildă, părțile interesate în a demara proiecte de infrastructură vor ajusta numărul 

și dimensiunea proiectelor în funcție de disponibilitatea și condițiile stabilite pentru a accesa 

finanțare. De asemenea, starea generală a economiei, cuprinsă din perioade de creștere, cât și 

de recesiune, poate să influențeze cererea pentru apartenența la un parc de specializare 

inteligentă. Astfel, într-o perioadă de creștere economică se poate înregistra o cerere mai mare 

pentru proiecte de construcții, iar în perioade de recesiune, cererea poate să scadă. 

3. Factorii sociali oferă provocări în ceea ce privește forța de muncă disponibilă în contextul 



 

schimbărilor demografice și apelul crescut la participare societală și sustenabilitate.  

Implicațiile aduse de disponibilitatea forței de muncă pentru angajatori poate fi 

semnificativă, în special în zonele în care există un spor natural negativ sau în care există o 

migrație de tip brain drain.  

4. Factori tehnologici. Inovațiile tehnologice aduc cu sine produse noi, precum și noi 

materiale și tehnologii avansate folosite în etapa punerii în execuție a obiectivelor de investiții. 

În acest sens, progresul tehnologic poate avea efecte pozitive dacă se are în vedere caracterul 

integrator al acestora. Tehnologiile, la acest moment, sunt foarte specifice pentru un anumit 

tip de infrastructură, nu sunt suficient automatizate pentru a oferi libertate de creativitate 

sau pentru a evidenția problemele tehnice ale proiectului și, totodată, nu integrează 

tehnologii emergente cum ar fi inteligența artificială. Acest aspect se poate traduce într-un 

număr ridicat de resurse umane necesare, în continuare, pentru a realiza un proiect, generând 

costuri financiare ridicate.  Prin acest parc de specializare propus aceste bariere pot fi depășite. 

5. Coroborat cu factorii tehnologici, factorii legislativi au o influență substanțială în acest 

domeniu, îndeosebi la nivelul modului de creare/administrare/desfășurare și a implicațiilor pe 

care le are un astfel de proiect. 

 Promovarea se va realiza print-o combinație de elemente promoționale. 

Multe dintre elementele promoționale sunt impersonale și indirecte, oferind doar o singură 

cale de comunicare. De exemplu, promovarea, relațiile publice și reclama sunt de obicei 

nepersonale. Aspectul negativ al acestei comunicări este că nu oferă o șansă de feedback 

direct. Pe de altă parte, un aspect pozitiv poate fi considerată evitarea schimbărilor de 

preferințe fapt care asigură un tratament egal și o comunicare clară și transparentă. 

 Cheltuielile necesare pentru implementarea strategiei vor fi suportate de 

către UAT Orașul Șimleu Silvaniei. Capacitatea de asigurare a managementului a fost 

evaluată în funcție de cele trei elemente principale care vor fi gestionate în același timp: timp, 

buget și resurse. Obiectivul principal este de a optimiza în mod constant utilizarea resurselor 

pentru a atinge obiectivul propus. Va fi prezentat în detaliu modul de gestionare a resurselor, 

deoarece obiectul este clar și programat în timp și este legat de bugetul alocat. În combinație 



 

cu resursele financiare și capacitățile proprii, serviciile de management vor fi parțial 

externalizate. Scopul activităților externalizate este de a oferi asistență tehnică echipei de 

management intern a beneficiarului prin furnizarea de informații necesare pentru întocmirea 

documentelor solicitate de procedurile de implementare. De asemenea, se va asigura că 

autoritatea contractantă îndeplinește toate obligațiile care îi revin conform contractului de 

finanțare. Capitolul Managementul proiectului pentru obiectivul de investiții al bugetului 

proiectului conține prețurile acestor servicii.  

Toate acestea fiind spuse, responsabilul de implementare din cadrul firmei de consultanță 

contractate va avea grijă să se asigure că toate instrucțiunile, regulile și reglementările incluse 

în planul de dezvoltare al parcului de specializare inteligentă sunt respectate. 

Pe baza celor menționate, resursele necesare pot fi definite după cum urmează:  

• Resurse proprii ale fondatorului parcului: În acest context este esențial ca personalul 

nominalizat să fie disponibil și calificat. Ca urmare UAT Orașul Șimleu Silvaniei 

propune o echipă bine pregătită care deține abilitățile necesare pentru a îndeplini 

sarcinile și provocările ce vor apărea pe parcursul implementării proiectului. Această 

echipă este formată din 7 persoane care ocupă următoarele poziții: manager de proiect, 

asistent manager, responsabil achiziții, responsabil financiar, responsabil juridic, 

responsabil tehnic și responsabil informare și publicitate. Luând în consideră CV-urile 

și Fișele de post atașate cererii de finanțare pentru proiectul „Parc specializare 

inteligență – Orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”, se demonstrează faptul că echipa 

de proiect propusă are experiența, competențele profesionale şi calificările necesare 

pentru domeniul în care se încadrează proiectul.  

• Resurse atrase prin externalizarea unor servicii: Se va selecta extern, un responsabil 

de implementare din partea firmei de consultanță pentru a ajuta la implementarea 

politicilor și strategiilor, asigurarea capacității operaționale, gestionarea resurselor și 

îndeplinirea obiectivelor într-un mod coerent și complementar activității echipei de 

proiect.  

• Resurse proprii ale administratorului : Având în vedere specificul proiectului, în cadrul 

organizației care urmează a administra parcul de specializare inteligentă se propune 

un coordonator PSI și încă cel puțin 2 persoane, respectiv cel puțin 3 locuri de muncă 



 

nou create. Angajările/recrutările se vor efectua etapizat în funcție de avansarea 

proiectului pe durată determinată/nedetermiată, timp integral sau parțial adaptat 

constant la nevoile ce vor urma.  Resursele umane și tehnice ale fondatorului vor fi 

asigurate din surse proprii respectiv resursele administratorului au fost determinate 

prin extrapolare raportat la veniturile estimate pe viitor. Operaționalizarea parcului 

este asigurată prin concepția care are la baza atât managementul relatat în cele de mai 

sus precum și elementele strategice din planul de dezvoltare cum ar fi poziția 

geografica, posibilitățile micro și macoeconomice ai regiunii, facilitatile 

infrastructurale ai parcului, oportunitatile socio-economice precum și strategia și 

modul de atragere a rezidenților.   

 Se vor organiza, pentru susținerea activităților realizate de către rezidenți 

anumite dezbateri la care vor participa: 

- echipa fondatorului pentru a lua decizii corecte în privința implementării proiectului; 

- echipa managementului din partea fondatorului pentru a furniza informații relevante cu 

privire la graficul activităților, precum și respectarea strategiilor; 

- echipa administratorului pentru a acorda susținere în realizarea obiectivelor propuse, pentru 

a acorda asistență rezidenților în cazul în care se vor confrunta cu obstacole și pentru a evalua 

și adapta constant măsurile de evaluare a riscurilor; 

Astfel, se propune o echipă mixtă care este esențială pentru implementarea acestui proiect 

având în vedere complexitatea și unicitatea acestui apel în domeniul specializării inteligente. 

(ii) strategia de marketing: obiectivele de marketing, strategiile de produs, preț, distribuție și 

promovare, dacă sunt bugetate cheltuieli pentru implementarea strategiei, plan de acțiuni de 

marketing.  

Obiectivele de marketing ale Parcului de Specializare inteligentă derivă din obiectivele sale 

generale, respectiv UAT Oraș Șimleu Silvaniei dorește prin intermediul prezentului proiect 

următoarele : 

- Stimularea mediului antreprenorial (crearea diferitelor tipuri de structuri regionale/locale 

de sprijinire a afacerilor); 

- Să crească competitivitatea economică a orașului prin sprijinirea dezvoltării IMM-urilor; 



 

- Să creeze zone industriale si sprijin pentru dezvoltarea structurilor de afaceri existente; 

- Să creeze un mediu propice inovării și colaborării; 

- Să promoveze dezvoltarea durabilă; 

- Să transforme structural economia prin inovare bazată pe noi tehnologii; 

- Să dezvolte ecosistemul regional de inovare și conectarea acestuia la rețele naționale, 

europene și globale; 

- Să dezvolte capacitatea de cercetare și de valorificare a rezultatelor cercetării în vederea 

creșterii gradului de inovare; 

- Să valorifice avantajele digitalizării atât în sectorul public cât și în mediul privat. 

Obiectivele de marketing sunt în concordanță cu obiectivele generale, astfel: 

1. Creșterea vizibilității parcului de specializare inteligentă în vederea atragerii mediului 

antreprenorial; 

2. Creșterea cotei de piață la nivel regional; 

3. Valorificarea avantajelor digitalizării; 

4. Promovarea parcului de specializare inteligentă în mass-media și pe pagini proprii 

Strategia de produs pune mare accent pe caracteristicile amplasamentului (raportat la 

analiza competitorilor localizarea proiectului are un impact semnificativ în ceea ce privește 

potențialul de investire), pe o comunicare deschisă cu rezidenții viitori ai parcului, precum 

și organizarea evenimentelor pentru asigurarea fluxului de informații interne, susținerea 

rezidenților pe partea juridică, pentru obținerea de brevete respectiv asigurarea finanțării 

nerambursabile. De asemenea, strategia de produs se axează și pe facilitățile puse la 

dispoziție rezidenților. În cadrul parcului o să fie puse la dispoziție toate utilitățile cât și o 

zonă de recreere și plimbare.  

Strategia de preț se bazează pe valoare având în vedere faptul că aduce un beneficiu, un 

plus de valoare. În cadrul strategiei de preț, vorbim de redevență. Valoarea redevenței s-a 

estimat raportat la valoarea investiției ce se va realiza, respectiv pe baza studiilor de piață. 

Astfel valoarea redevenței s-a stabilit la suma de 7 euro/mp/an.  

Distribuția cea mai eficientă în cazul prezentei investiții se realizează când rezidenții sunt 

considerați ca potențiali parteneri şi rolul lor participativ este creat să maximizeze 



 

contribuţia lor la procesul de obținere titlu de parc de specializare inteligentă.  

Promovarea se va realiza atât prin canalul offline, respectiv prin pliante de promovare, prin 

întâlniri cu mediul antreprenorial, cât și prin intermediul canalului online, prin anunțuri 

publice în mass-media, prin promovarea pe paginile oficiale ale  beneficiarului.  

De asemenea, promovarea se va realiza și prin materialele de informare și publicitate 

obligatorii conform Manualului de Identitate Vizuală 2021-2027, respectiv anunț de presă 

la demararea proiectului, panou temporar amplasat la locația de implementare, autocolante 

aplicate pe echipamentele achiziționate prin proiect, placa permanentă amplasată la locația 

de implementare, anunț de presă la finalizarea proiectului, postări pe paginile de social 

media ale beneficiarului. 

În ceea ce privește cheltuielile pentru implementarea strategiei, acestea nu sunt bugetate în 

prezentul proiect și vor fi suportate de către beneficiar din fonduri proprii. Astfel, pentru 

activitățile de marketing care se vor desfășura pe perioada de operare, s-au stabilit costuri 

de 3.000 lei anual.  

Planul de acțiuni de marketing cuprinde: 

 

Activitate Justificarea activității Rezultat 

Întocmirea pliantelor de 

promovare 

Aceste pliante vor oferi o 

prezentare a infrastructurii 

create și pusă la dispoziție 

IMM-urilor și vor fi 

transmite către mediul 

antreprenorial 

Aducerea la 

cunoștință despre 

existența parcului de 

specializare 

inteligentă 

Organizarea de întâlniri 

cu mediul antreprenorial 

Aceste întâlniri vor informa 

mediul antreprenorial de 

oportunitățile din domeniul 

specializării inteligente 

Mediul 

antreprenorial va fi 

informat cu privire 

la oportunitățile pe 



 

care le aduce crearea 

acestui parc de 

specializare 

inteligentă 

Anunțuri mass-media Prin aceste anunțuri 

promovarea parcului va 

ajunge la un număr cât mai 

mare de cititori, atât locali, 

cât și regionali/naționali. 

Creșterea 

vizibilității 

infrastructurii create 

Promovarea pe pagini 

oficiale 

Apariția unor 

promovări/anunțuri cu 

privire la infrastructura 

creată 

Creșterea 

vizibilității 

infrastructurii create 

 

2. Descrierea investițiilor/infrastructurii existente pe terenurile aferente parcului de 

specializare existente 

Locația de implementare a investiție este, conform Certificatului de Urbanism, strada 

Tudor Vladimirescu, nr. f.n., intravilanul orașului Șimleu Silvaniei. Conform extrasului de 

carte funciară terenul se află în proprietatea privată a UAT Oraș Șimleu Silvaniei, este liber 

de orice sarcini și servituți și nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele 

judecătorești cu privire la situația juridică, în conformitate cu articolul 41 al OUG 112/2022. 

Oportunitatea înființării infrastructurii suport dedicată mediului de afaceri în Orașul 

Șimleu Silvaniei este justificată prin: 

• crearea de noi locuri de muncă 

• atragerea de noi tehnologii și procese inovative de producție  

• îmbunătățirea condițiilor de mediu, prin implementarea și utilizarea surselor de 

energie regenerabile de tip panouri solare pentru a genera necesarul energetic al 

iluminatului parcului, reducând astfel dependența de sursele tradiționale de energie 



 

și promovând sustenabilitatea. În vederea reducerii poluării și consumului de energie 

primară, fiecare parcelă va avea foraje uscate realizate pentru montarea pompelor de 

căldura necesare pentru menținerea climatului confortabil în spațiile de lucru. 

Există o necesitate pentru crearea infrastructurii de suport dedicată mediului de afaceri din 

cauza nucleului economic al acestuia, în care activitățile economice se concentrează în zone 

favorabile, ceea ce permite companiilor să reducă cheltuielile și să devină mai competitive pe 

piața internă și externă. Parcul de specializare inteligentă din Orașul Șimleu Silvaniei este 

destinat unei capacități industriale mici și medii, cu construcții care vor ocupa parcele cu 

suprafețe cuprinse între 1050.77 și 2166.91 mp. și va deveni un spațiu care va promova 

tehnologia, inovarea, dezvoltarea și transferul de cunoștințe din punct de vedere tehnologic. 

Orașul Șimleu Silvaniei oferă oportunități atractive investitorilor datorită locației sale în 

județul Sălaj, iar dezvoltarea economică a regiunii în ultimii zece ani demonstrează interesul 

investitorilor. Pentru a îndeplini obiective economice, cum au fost realizate în ultimii ani, 

transferurile de teren vor pune bazele unei dezvoltări semnificative în zonă. Interesul pentru 

achiziționarea de terenuri în intravilanul rezervat activităților economice, reprezintă dovada 

potențialului economic al zonei. Realizarea obiectivului, împreună cu existența forței de 

muncă calificate în orașul Șimleu Silvaniei, poate stimula dezvoltarea sectorului privat și crea 

un mediu de afaceri favorabil. 

De asemenea, sporirea potențialului economic al zonei va avea un impact social semnificativ 

care se va materializa prin creșterea numărului de locuri de muncă și implicit creșterea 

standardului de viață a comunității locale.  

În ceea ce privește buna funcționare a parcului de specializare din Orașul Șimleu Silvaniei, 

amplasamentul va permite accesul la coridoarele de transport și, totodată, investiția propusă 

vizează construirea de infrastructură pentru a oferi utilitățile necesare bunei funcționări a 

unităților economice. Poziționarea acestei infrastructuri suport dedicată mediului de afaceri 

ce urmează să fie construită în orașul Șimleu Silvaniei va duce la crearea unei rețele proprii 

de drumuri, acces la drumul județean și facilități pentru conectarea la infrastructura publică 

de utilități, cum ar fi energie electrică, apă și canalizare. Asigurarea utilităților, reprezintă un 

punct maxim de atractivitate ținându-se cont de faptul că zona, pe lângă facilitățile datorate 



 

amplasamentului, dispune de infrastructura necesară. 

 

3. Descrierea investițiilor/infrastructurii necesare pe terenurile aferente parcului de 

specializare existente 

Se vor menționa modalitatea și termenele de realizare. 

Parcul industrial și tehnologic va oferi infrastructură modernă pentru companii din 

diverse sectoare, inclusiv IT, producție avansată și tehnologii verzi. Parcul va ocupa o 

suprafață de 3 hectare, suficientă pentru a acomoda diverse funcțiuni, inclusiv zone de 

producție, cercetare, birouri și spații verzi. Se propune amplasarea infrastructurii de suport 

pentru parcul de specializare intelignetă din Orașul Șimleu Silvaniei prin includerea a 10 

parcele cu suprafețe diferite de construcție precum și o zonă tehnico-edilitară care va deservi 

instalării utilităților necesare pentru funcționarea parcului. 

Parcelele propuse vor avea următoarele suprafețe:  

 

Lot Suprafață (mp) 

Circulații si accese 2081.06 

Trotuare 413.32 

Parcela 1 2156.85 

Parcela 2 2160.20 

Parcela 3 2163.55 

Parcela 4 2166.91 

Parcela 5 2043.59 

Parcela 6 2156.08 

Parcela 7 2152.73 

Parcela 8 1050.77 

Parcela 9 2146.02 

Parcela 10 2016.00 



 

Pista de biciclete 500.61 

Spațiu verde 3396.19 

SVA 2466.14 

Zona tehnico-

edilitară 

929.99 

Parcelele din cadrul infrastructurii suport dedicată parcului de specializare inteligentă 

vor fi deservite de rețeaua interioară de drumuri și utilități. Principiul de bază este ca fiecare 

parcelă să aibă asigurat accesul, posibilitatea racordării la drumurile interioare și la rețelele de 

utilități.  

Sustenabilitatea și mediul vor fi esențiale în proiectarea parcului. Acesta va include 

zone verzi extinse, și parcuri pentru recreere, acoperind o suprafață aproximativa de 6.000 

mp. Sistemul avansat de colectare și reutilizare a apelor pluviale va fi utilizat pentru irigații și 

alte utilizări non-potabile, iar zonele de retenție și filtrare a apelor vor preveni inundațiile și 

vor proteja mediul. 

Prin respectarea acestor caracteristici, parametri și date tehnice, parcul de specializare 

inteligentă din Șimleu Silvaniei va deveni un centru modern și eficient, capabil să susțină 

dezvoltarea economică și tehnologică a orașului și a regiunii, contribuind la creșterea 

competitivității locale și regionale și la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. 

În vederea asigurării condițiilor tehnice necesare pentru desfășurarea circulației în 

condiții de siguranță și confort pe drumurile de incintă, sunt necesare următoarele elemente 

constructive specifice străzilor: 

Realizarea infrastructurii și acceselor pentru parcul de specializare inteligentă din 

Șimleu Silvaniei presupune dezvoltarea unei infrastructuri complete și integrate care să 

asigure conectivitatea, accesibilitatea și funcționalitatea optimă a parcului. Acest lucru este 

esențial pentru facilitarea circulației persoanelor, mărfurilor și serviciilor, sprijinind astfel 

activitățile economice și de cercetare desfășurate în parc. Datorită amplasării cu acces direct 

din DN1H, parcul cu specializare inteligentă propus prezintă un interes sporit din punct de 

vedere al accesibilității către coridoarele de transport. În incinta parcului se propune realizarea 



 

unui drum. Profilul stradal va cuprinde partea carosabilă, trotuare și piste de biciclete.  

Se propune realizarea împrejmuirii parcului și a parcelelor pentru asigurarea 

securității, delimitarea clară a perimetrului și controlul accesului în incinta parcului. O 

împrejmuire bine proiectată contribuie la protecția infrastructurii, echipamentelor și 

persoanelor care desfășoară activități în cadrul parcului. 

Referitor la termenele de realizare, având în vedere că proiectul se depune la nivel de 

notă conceptuală, putem doar estima o durată de execuție de 16 luni, de la semnarea 

contractului de lucrări. Contractul de lucrări se va semna în termen de maxim 18 luni de la 

semnarea contractului de finanțare (după realizarea SF-ului în termen de maxim 4 luni de la 

semnarea contractului de finanțare și a PT-ului în maxim 12 luni de la semnarea contractului 

de finanțare). 

VIII. Prezentarea parcului de specializare inteligentă 

 Parcul de Specializare Inteligentă din Orașul Șimleu Silvaniei va repezenta un centru 

vibrant marcat de coeziunea dintre inovare și tehnologia de ultimă generație, precum și o 

oportunitate unică pentru companii să colaboreze și să creeze viitorul tehnologic. Parcul de 

specializare inteligentă din orașul Șimleu Silvaniei aduce numeroase beneficii și contribuții 

semnificative la dezvoltarea locală și regională. Acesta creează un mediu propice pentru 

atragerea de investiții noi, atât din partea companiilor locale, cât și a celor internaționale, 

ceea ce duce la crearea de noi locuri de muncă și la stimularea economiei locale. Prin 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), parcul contribuie la diversificarea 

economică și la creșterea rezilienței economiei locale. Promovarea inovației este un alt aspect 

crucial, facilitat prin colaborările între universități, centre de cercetare și companii. Acest 

lucru duce la dezvoltarea de noi tehnologii și produse care pot fi comercializate atât pe piața 

internă, cât și pe cea internațională. Proiectele de cercetare și dezvoltare realizate în cadrul 

parcului contribuie la avansarea cunoștințelor științifice și tehnice în domenii de nișă 

relevante pentru regiune. 

1. Descrierea facilităților oferite pentru activitățile de funcționare/operaționalizare și 

investiții în active corporale și necorporale pentru crearea/dezvoltarea/modernizarea 



 

parcurilor cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

112/2022 

Din punct de vedere al funcționalității parcului de specializare inteligentă, se propun 

următoarele facilități: 

• Infrastructură dezvoltată: Infrastructura parcului va include drumuri interne iluminate, 

rețele de apă, canalizare, electricitate și gaz, precum și o rețea de telecomunicații 

avansată, incluzând fibră optică pentru internet de mare viteză. Vor fi instalate stații 

de încărcare pentru vehicule electrice pentru a încuraja mobilitatea sustenabilă. 

• Realizarea de branșamente la rețelele de utilități: prin proiect se propun branșamente 

de apă și canalizare, branșamente electrice, branșamente la rețeaua de de gaz și 

branșamente de telecomunicații. Realizarea branșamentelor va începe cu o etapă de 

proiectare și planificare detaliată, în care se vor stabili traseele optimizate pentru 

rețelele de utilități, tipurile de conducte și cabluri utilizate și punctele de conexiune la 

rețelele publice. De asemenea se va stabili pozitia canalelor si traseele pentru 

bransamente. Colaborarea strânsă cu autoritățile locale și furnizorii de utilități va fi 

esențială pentru obținerea autorizațiilor necesare și pentru sincronizarea lucrărilor de 

infrastructură cu cele ale rețelelor publice. Lucrările de execuție vor implica instalarea 

conductelor de apă, canalizare, gaz și cablurilor electrice și de telecomunicații. 

Acestea vor fi realizate de companii specializate, asigurând respectarea standardelor 

de calitate și siguranță. Prin realizarea acestor branșamente, parcul de specializare 

inteligentă din Șimleu Silvaniei va beneficia de o infrastructură robustă și eficientă, 

esențială pentru susținerea activităților economice și de cercetare, asigurând astfel un 

mediu propice pentru inovare și dezvoltare sustenabilă. 

• Servicii tehnico-edilitare: Pentru a asigura o functionalitate corecta a bransamentelor, 

in parc este prevazuta o zona tehnico- edilitara amenajata, care va asigura utilitatile 

necesare fiecarei parcele. De asemenea, Parcul va fi echipat cu un sistem avansat de 

securitate, incluzând camere de supraveghere, control acces și patrule de securitate 

pentru a asigura siguranța angajaților și a vizitatorilor. Se vor monta camere IP digitale 

pe toata suprafata zonei de interes. Iluminatul parcului va fi realizat de catre corpuri 

de iluminat montati pe stalpi metalici. Se vor amplasa stâlpi de iluminat fabricați din 



 

oțel, vopsiți în câmp electrostatic, având înălțimea de h=6m, echipați cu aparate de 

iluminat de tip felinar cu LED iar stâlpii de iluminat vor fi prevăzuți în partea 

inferioară cu ușă de vizitare cu sistem antiefracție. 

• Zone verzi și facilități recreative: parcul include zone verzi, locuri de relaxare pentru 

a oferi un mediu mai plăcut angajaților și pentru a îmbunătăți calitatea vieții: Vor fi 

create numeroase spații verzi și zone de recreere pentru angajați și vizitatori. Acestea 

vor include parcuri și trasee de plimbare. Se vor planta copaci de-a lungul străzii 

propuse pentru realizarea unui culoar stradal și pentru a reduce poluarea, problema 

accentuată în ultima perioadă. În parcul propus se vor planta copaci în vederea creării 

spațiilor de relaxare și pentru a ajuta la reducerea temperaturilor pe timp de vară. De 

asemenea, se va instala un sistem de irigat al spatiilor verzi in vederea intretinerii 

acestora in perioadele aride. Pentru a eficientiza consumul de apa, se va crea un sistem 

de colectare a apelor pluviale care vor fi stocate si folosite pentru irigare. In acest sens 

se va monta un rezervor de colectare. 

Din punct de vedere al operaționalizării parcului de specializare inteligentă se propun 

următoarele investiții: 

• Facilitarea accesului la finanțare: punerea în aplicare a unor strategii și instrumente 

care să permită realizarea obiectivelor de dezvoltare economică și inovare, atragerea 

de fonduri de investiții dedicate finanțării proiectelor inovatoare din cadrul parcului.  

• Colaborare: luând în considerare contextul aducerii a mai multor companii în același 

spațiu, se vor facilita interacțiunile, colaborăriile precum și schimbul de cunoștiinte în 

industrii diferite.  

• Parteneriate public-private: parcurile de specializare inteligentă facilitează, de 

asemenea, parteneriatele public-private, creând sinergii care duc la proiecte inovative 

și investiții comune. Aceasta atrage investiții semnificative, deoarece regiunile care 

dispun de astfel de parcuri sunt mai atractive pentru investitori datorită infrastructurii 

moderne și a ecosistemului de inovare bine dezvoltat. 

2. Descrierea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare care pot fi desfășurate de 

către rezidenți, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (2) și (3) din Ordonanța de 



 

urgență a Guvernului nr. 112/2022, cu modificările și completările ulterioare, 

încadrarea în domeniile  de specializare inteligentă, stabilite la nivel național și/sau 

regional 

 Activitățile care prevăd inovare tehnologică respectiv în procesee precum 

producție bunuri sau prestare servicii precum și activități de marketing se pot dezvolta doar 

dacă au la baza activități de inovare/ cercetare. Astfel, activitatea de cercetare-dezvoltare face 

parte integrantă din procesele de inovare. În cadrul parcului de specializare inteligentă din 

Orașul Șimleu Silvaniei pot fi desfășurate activități de inovare, cercetare, dezvoltare, transfer 

de cunoștințe, transfer tehnologic a unor rezultate referitoare la produs/serviciu/proces 

inovator obținute prin activități de cercetare dezvoltare-inovare specifice domeniilor de 

specializare inteligentă prevăzute în strategiile de specializare inteligentă elaborate la nivel 

național și regional. 

De asemenea, va activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare se vor încadra în categoriile 

denumite  "direcții de specializare în producție opțiuni strategice” și "direcții de specializare 

în producție opțiuni generale". 

3. Descrierea activităților desfășurate în alte locații decât cea a parcului, în infrastructuri 

deținute de institutele naționale de cercetare-dezvoltare și/sau alte organizații de cercetare, 

în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

112/2022, cu modificările și completările ulterioare 

 Infrastructura institutelor de cercetare-dezvoltare și/sau alte organizații de 

cercetare poate găzdui o varietate de domenii științifice și tehnologice. Structura și designul 

acestor locuri permit cercetătorilor să efectueze experimente, analize și dezvoltare într-un 

mediu controlat și specializat. Aceste activități sunt legate de obiectivele prestabilite în cadrul 

proiectului „Parc specializare inteligentă – Șimleu Silvaniei, județul Sălaj” 

4. Descrierea activităților de producție de bunuri și/sau, după caz, de prestări servicii, 

activităților de marketing și desfacere, precum și altor categorii de activități necesare 

activităților de producție și servicii, care se pot desfășura numai dacă au la bază activitățile 

de inovare și/sau de cercetare aferente proiectului 



 

 Conform articolului 34, alineatul 2 din OUG 112/2022, aceste tipuri de activități 

pot fi desfășurate numai dacă au ca bază activități de inovare și/sau cercetare. Ca urmare, în 

contextul acestor activități există multe componente ce sunt luate în considerare. Astfel, 

activitățile de producție bunuri și/ sau prestări servicii, activități de marketing care se pot 

defășura doar având la bază activități de inovare și/ sau cercetare sunt următoarele: 

- Identificarea nevoilor și oportunităților de inovare. 

- Studierea pieței pentru a înțelege tendințele și cerințele consumatorilor. 

- Dezvoltarea de noi concepte și idei pentru produse sau servicii inovatoare. 

- Testarea prototipurilor și perfecționarea acestora pe baza feedback-ului. 

- Proiectare și Dezvoltare Produse/Servicii: 

- Definirea specificațiilor tehnice și funcționale ale produselor sau serviciilor. 

- Dezvoltarea prototipurilor sau a modelelor de lucru. 

- Optimizarea design-ului pentru a atinge obiectivele de performanță și estetică. 

- Setarea și operarea liniilor de producție. 

- Controlul calității pentru a asigura produsele conforme cu specificațiile. 

- Dezvoltarea unei strategii de marketing pentru a atrage cliențiinoi. 

- Lansarea produselor/serviciilor pe piață prin campanii de publicitate și promovare. 

- Monitorizarea feedback-ului clienților și adaptarea strategiilor în consecință. 

- Colectarea datelor și analiza lor pentru a identifica oportunități de îmbunătățire. 

- Realizarea ajustărilor și inovațiilor continue în funcție de feedback și cerințe. 

- Consultanță, asistență sau formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, 

achiziția, protecția sau valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a 

reglementărilor care le conțin, precum și servicii de consultanță, asistență sau formare 

profesională în ceea ce privește introducerea sau utilizarea de tehnologii și soluții inovatoare 

Acestea sunt câteva din activitățile complexe care pot fi implicate într-un proiect care se 

bazează pe inovare, cercetare și dezvoltare.  

5. Obiective de dezvoltare pe termen scurt – perioada 2025 - 2028 

• Elaborarea documentația tehnico-economică la fază de Studiu de Fezabilitate  

• Ocuparea parcelelor propuse pentru IMM-urile interesate: unul dintre obiectivele 



 

proiectului „Parc specializare inteligentă – Șimleu Silvaniei, județul Sălaj” este acela de a 

atrage un număr de minim 5 IMM-uri pentru a ocupa spațiului disponibil din cadrul 

parcului. Astfel, pentru a îndeplini acest obiectiv este nevoie de eforturi atât în construirea 

unui spațiu funcțional din toate punctele de vedere, cât și în activitățile de marketing și 

promovare a facilităților și avantajelor oferite de parc.  

• Obținerea, în termen de 36 de la semnarea contractului de finanțare a avizului provizoriu 

de funcționare a parcului de specializare inteligentă. 

6. Obiective de dezvoltare pe termen mediu – perioada 2028 – 2030 

• Obținerea titlului de parc de specializare inteligentă  

• Implementarea unui sistem de gestionare eficientă a parcului pentru a se asigura că toate 

aspectele de funcționare/ operare ale parcului sunt optimizate.  

7. Obiective de dezvoltare pe termen lung – perioada  2030 - 2050 

• Menținerea titlului de parc de specializare inteligentă  

• Extinderea suprafeței inițiale a parcului de specializare inteligentă  

IX. Impactul asupra mediului 

Fondatorii și administratorii parcului și autoritățile de management vor avea în vedere la 

selectarea proiectelor care vor fi implementate în parc respectarea prevederilor Comunicării 

Comisiei nr. 2021/C 373/01 privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii 

la schimbările climatice în perioada 2021-2027 și respectarea principiului de "a nu prejudicia 

în mod semnificativ", în sensul art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea 

unui cadru de facilitare a investițiilor durabile, cu modificările și completările ulterioare. 

În contextul elaborării notei conceptuale aferente proiectului „Parc specializare inteligentă – 

Șimleu Silvaniei, județul Sălaj” s-au avut în vedere propunerea unor soluții care țin cont de 

prevederile Comunicării Comisiei nr. 2021/C 373/01 privind Orientările tehnice referitoare la 

imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 și respectarea 

principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ". Pentru stabilirea acestor soluții tehnice 



 

a fost nevoie să existe o bună înțelegere a contextului proiectului propus și a obiectivelor 

sale, inclusiv a tuturor activităților auxiliare necesare pentru a sprijini dezvoltarea și 

funcționarea proiectului. Un impact al schimbărilor climatice asupra oricăreia dintre 

activitățile sau componentele proiectului poate submina succesul proiectului.  

Prin soluțiile de proiectare ce se vor adopta, se va urmări respectarea sănătății oamenilor și 

protecția mediului. Orașul Șimleu Silvaniei a solicitat o evaluare de impact asupra mediului 

de la Agenția de Protecție a Mediului Sălaj în scopul amenajării infrastructurii de suport 

dedicate parcului și s-a primit o decizie inițială. Această evaluare va determina dacă este 

necesară sau nu o evaluare adecvată. Terenul care servește infrastructurii suport este situat în 

intravilanul Orașului Șimleu Silvaniei și nu se încadrează în restricțiile stabilite de OUG nr. 

57 din 20 iunie 2007 (actualizată), articolul 28 alineatul 1, referitoare la construirea de 

construcții în situri Natura 2000. ”Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale 

protejate de interes comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, 

precum și perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci când 

aceste activităţi au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de protecţie şi conservare 

a speciilor şi habitatelor. Pentru protejarea și conservarea păsărilor sălbatice, inclusiv a celor 

migratoare, sunt interzise activităţile din afara ariilor naturale protejate care ar produce 

poluarea sau deteriorarea habitatelor.” 

Astfel, parcul de specializare inteligentă din Șimleu Silvaniei încurajează dezvoltarea de 

proiecte și inițiative care promovează sustenabilitatea și protecția mediului, cum ar fi 

utilizarea energiei regenerabile și implementarea de tehnologii verzi. Prin crearea unui mediu 

urban integrat și inteligent, parcul contribuie la îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii 

din Șimleu Silvaniei. 

Eficiența energetică și sustenabilitatea vor fi priorități majore. Sisteme de energie 

regenerabilă, cum ar fi panouri solare, vor asigura necesarul energetic al iluminatului parcului.  

Sustenabilitatea și mediul vor fi esențiale în proiectarea parcului. Acesta va include zone verzi 

extinse, și parcuri pentru recreere, acoperind o suprafață aproximativa de 6.000 mp. Sistemul 

avansat de colectare și reutilizare a apelor pluviale va fi utilizat pentru irigații și alte utilizări 



 

non-potabile, iar zonele de retenție și filtrare a apelor vor preveni inundațiile și vor proteja 

mediul. 

Prin respectarea acestor caracteristici, parametri și date tehnice, parcul de specializare 

inteligentă din Șimleu Silvaniei va deveni un centru modern și eficient, capabil să susțină 

dezvoltarea economică și tehnologică a orașului și a regiunii, contribuind la creșterea 

competitivității locale și regionale și la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. 

De asemenea, pe tot parcursul lucrărilor propuse prin proiect se vor avea în vedere gestionarea 

deșeurilor industriale conform reglementărilor stricte de mediu, cu facilități dedicate pentru 

colectarea, tratarea și eliminarea sigură a acestora. 

În ceea ce privește durata de viață a structurii create, din punct de vedere tehnic durata de viață 

proiectată pentru o clădire obișnuită este cuprinsă între 50-100 de ani. De asemenea, în ceea 

ce privește infrastructura drumurilor/ căilor de acces create durata normală de funcționare este 

între 20-30 de ani.  

 

X. Asigurarea finanțării 

1. Analiza financiară 

- Va cuprinde inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: 

rentabilitatea financiară a investiției, ipoteze de calcul. 

 

IPOTEZE DE CALCUL  

În continuare se vor detalia ipotezele care au stat la baza previziunilor din macheta financiară 

precum și modul de estimare a veniturilor și cheltuielilor generate de investiție  

 

a. Orizontul de analiză 

Pentru realizarea proiecțiilor financiare, perioada de referință luată în calcul este egală cu durata 

medie de amortizare a activelor pentru care se solicită finanțare. Astfel, orizontul de analiză este 

de 28 de ani (3 ani de implementare și 25 de ani de operare), după cum rezultă mai jos: 



 

 

Durata de utilizare a activelor s-a stabilit în conformitate cu catalogul privind clasificarea și 

duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe aprobat prin HG 2139/2004.  

 

b. Valoarea reziduală  

Valoarea reziduală reprezintă valoarea cumulată a amortizării activelor din perioada care excede 

orizontul de analiză. Având în vedere că s-a utilizat un orizont de analiză egal cu durata medie de 

viață economică a activelor care fac obiectul proiectului, valoarea reziduală în cazul proiectului de 

față este nulă.  

 

c. Rata de actualizare financiară  

În conformitate cu instrucțiunile de completare a Planului de dezvoltare, în realizarea previziunilor 

financiare s-a utilizat o rată de actualizare financiară de 5,4%. 

 

d. Prețuri  

Prețurile utilizate în proiecțiile financiare sunt prețuri în lei, exprimate în termeni reali, fără a lua 

în calcul rata inflației.  

 

e. Ipoteze privind evoluția veniturilor operaționale  

Pentru calculul rentabilității financiare a investiției s-au luat în calcul doar veniturile operaționale 



 

cu caracter monetar care sunt generate în perioada de operare de către prezentul proiect de 

investiții 

Astfel, veniturile generate de investiție sunt formate din  

• Venituri din redevențe 

Având în vedere că în județul Sălaj nu există la momentul de față un Parc de specializare 

inteligentă, dar și interesul manifestat de IMM-urile din județ de a realiza o investiție inițială în 

cadrul parcului, interes concretizat prin transmitere scrisorilor de intenție atașate prezentului 

proiect, pentru concesionarea terenului s-a previzionat o valoare medie a redevenței de 7 

euro/mp/an. Pentru continuitatea calculelor, s-a utilizat cursul inforeuro din luna publicării 

ghidului solicitantului, 1 euro = 4,9638 

Conform planului de parcelare atașat, suprafața de teren a fost împărțită după cum urmează:  

Lot Suprafață (mp) 

Parcela 1 2156.85 

Parcela 2 2160.20 

Parcela 3 2163.55 

Parcela 4 2166.91 

Parcela 5 2043.59 

Parcela 6 2156.08 

Parcela 7 2152.73 

Parcela 8 1050.77 

Parcela 9 2146.02 

Parcela 10 2016.00 

Circulații și accese 2081,06 

Pistă de biciclete 500,61 

Spațiu verde 5.862,32 

Trotuare 413,32 

Zona tehnico – edilitară 929,99 

Total suprafață 30.000 mp 

  

Din totalul suprafeței de 30.000 mp, suprafața aferentă parcelelor de teren care se vor concesiona 



 

este de 20.212,7 mp. Având în vedere interesul manifestat pentru parcul de specializare inteligentă, 

prin scrisorile de intenție transmise, s-a considerat că acesta se va popula integral începând cu 

primul an de operare. Astfel, veniturile din redevențe s-au estimat la o valoare totală de 702.323 

lei pe an și s-au păstrat constante pe toată perioada de analiză. 

• Venituri obținute din taxa de administrare 

Pentru buna funcționare a parcului de specializare inteligentă precum și pentru asigurarea unei 

infrastructuri optime în vederea desfășurării activităților, se va propune o taxă de administrare de 

1 euro/mp/an. Suma încasată anual de la concesionari va fi de 100.331,80 lei.  

În schimbul taxei de administrare, societatea care va administra Parcul de specializare inteligentă 

va asigura serviciile de iluminat public, serviciile de salubritate în spațiile comune, serviciile de 

deszăpezire a căilor de acces pe perioada anotimpului friguros, serviciile de supraveghere video a 

spațiilor comune, serviciile de pază a spațiilor comune, serviciile de întreținere a spațiului verde, 

serviciile de întreținere și reparare a drumurilor interioare comune.  

 

f. Ipoteze privind evoluția costurilor operaționale  

Pentru calculul rentabilității financiare a investiției s-au luat în calcul costurile operaționale cu 

caracter monetar, care sunt generate de implementarea investiției. Nu s-au luat în calcul costurile 

cu amortizarea și nici costurile cu rambursarea unor credite bancare sau cheltuieli cu impozite și 

taxe.  

În cadrul costurilor generate de investiție s-au inclus toate costurile generate de operarea și 

întreținerea investiției.  

Astfel, s-au stabilit următoarele costuri de operare:  

• Costuri cu utilitățile  

o Costuri cu apa necesară sistemului de irigat – spațiu verde – conform celor 

descrise în nota conceptuală, s-a estimat o cantitate de 3.300 mc/ an cu un tarif de 

4,8 lei/ mc, rezultă un cost de 15.840 lei/ an cu apa necesară sistemului de irigat  

o Costuri cu energia electrică pentru stațiile de pompare ape menajere și uzate + 

instalații supraveghere video și irigat. – conform celor descrise în nota 

conceptuală, s-a estimat un necesar de 40.000 kw/an cu un tarif de 1,1 lei/kwh, 

rezultând astfel un cost de 44.000 lei cu energia electrică pe an.  

• Costuri salariale 



 

o S-au previzionat salarii cu normă parțială pentru 3 persoane care se vor ocupa de 

administrarea parcului de specializare inteligentă, respectiv:  

▪ O persoană cu studii economice și experiență în mediul privat 

▪ O persoană cu studii  tehnice și experiență în managementul inovării 

▪ O persoană cu studii juridice și experiență în managementul resurselor 

umane.  

Costurile salariale pentru cele trei persoane, cu normă parțială au fost estimate la 

75.600/an  

• Costuri de întrețineri și reparații  

o S-au estimat costuri anuale de 0,01% din valoarea investiției pentru întreținerea 

spațiilor verzi, costurile cu salubritatea din zonele comune, costuri cu deszăpezirea 

căilor de acces comune pe perioada anotimpului friguros reparații la camerele de 

supraveghere, stâlpii de iluminat, și restul infrastructurii pusă la dispoziția 

rezidenților parcului de specializare inteligentă. Astfel, costurile cu întreținerea și 

reparațiile se ridică la 12.998 lei/an.  

• Cheltuieli materiale  

o S-au estimat cheltuieli materiale de 3.000 lei/ an pentru asigurarea materialelor 

necesare lucrărilor de întreținere a spațiilor comune aferente parcului de 

specializare inteligentă.  

• Cheltuieli de marketing 

o S-au estimat cheltuieli de marketing de 3000 lei anual pentru promovarea parcului 

de specializare inteligentă și a rezultatelor obținute.  

Astfel, previziunea veniturilor și a cheltuielilor se prezintă după cum urmează: 
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g) Ipoteze privind evoluția costurilor cu înlocuirea activelor cu durată scurtă de viață  

S-au previzionat costuri  cu înlocuirea echipamentelor cu durată de viață mai scurtă decât orizontul de 

analiză. Astfel, s-au prevăzut costuri cu înlocuirea grupului electrogen, care are o durată de viață de 

15 ani, prevăzându-se costuri cu înlocuirea lui în anul 16.  

 

h) Ipoteze privind costurile de investiție   

Rentabilitatea financiară a investiției  

Rentabilitatea financiară a investiției s-a determinat în baza fluxurilor de numerar nete generate de 

activitatea operațională. Astfel, pe perioada de implementare a investiției s-au generat doar costuri cu 

investiția, defalcate pe cei trei ani de implementare în corelare cu graficul de activități. Pe perioada de 

operare, previziunea veniturilor și a cheltuielilor s-a prezentat în subcapitolele anterioare, 

Astfel indicatorii de rentabilitate ai investiției se prezintă după cum urmează:  

VANF/C   

-

5.225.828 

RRF/C   2,3% 

 

Valoarea negativă  a VANF/C precum și un RRF/C mai mic decât rata de actualizare arată că 

proiectul are nevoie de finanțare nerambursabilă pentru a deveni viabil. 

 

Sustenabilitatea investiției 

În calculul sustenabilității investiției s-au avut în vedere costurile totale de investiție. După cum se 

poate observa și din macheta financiară, proiectul este sustenabil având în vedere că fluxurile de 

numerar nete anuale sunt pozitive pe toată perioada de analiză.  

 

2. Identificarea surselor de finanțare ca urmare a analizei financiare: sumele provenite din 

bugetul de stat, sumele provenite din bugetul local, fonduri europene nerambursabile, 

fonduri proprii ale rezidenților. 

Pe perioada de implementare, sursele de finanțare sunt reprezentate de fonduri nerambursabile (ajutor 

de stat și ajutor de minimis), precum și sume alocate de la bugetul local pentru susținerea contribuției 

proprii la cheltuielile eligibile ale proiectului (50% din valoarea cheltuielilor  aferente componentei 

finanțate prin ajutor de stat) 

Astfel, sursele de finanțare se prezintă după cum urmează: 
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Nr crt SURSE DE FINANŢARE Valoare (lei) 

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 15.448.080,99 

I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 0,00 

I.b. Valoarea totala eligibilă  15.448.080,99 

II Contribuţia totală a solicitantului, din care : 7.234.679,36 

II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile  7.234.679,36 

II.b. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, 

inclusiv TVA aferenta 
0,00 

III Finanțarea nerambursabilă totală solicitată 8.213.401,63 

      

Nr crt 

SURSE DE FINANŢARE AJUTOR DE STAT 

REGIONAL PENTRU PARCURI DE 

SPECIALIZARE INTELIGENTA 

Valoare (lei) 

I 
Componenta finanțabilă prin ajutor de stat 

regional, din care: 
14.469.358,72 

I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 0,00 

I.b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferenta  14.469.358,72 

II Contribuţia totală a solicitantului, din care : 7.234.679,36 

II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile  7.234.679,36 

II.b. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, 

inclusiv TVA aferenta 
0,00 

III Finanțarea nerambursabilă totală solicitată 7.234.679,36 

      

Nr crt 
SURSE DE FINANŢARE AJUTOR DE 

MINIMIS 
Valoare (lei) 

I 
Componenta finanțabilă prin ajutor de 

minimis, din care: 
978.722,27 

I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 0,00 

I.b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferenta   978.722,27 

II Contribuţia totală a solicitantului, din care : 0,00 
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II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile  0,00 

II.b. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, 

inclusiv TVA aferenta 
0,00 

III Finanțarea nerambursabilă totală solicitată 978.722,27 

 

În ceea ce privește sursele de finanțare pe perioada de operare, investiția se va susține din veniturile 

încasate din redevențe și taxele de administrare.  

 

XI. Efecte sociale și economice preconizate 

Se vor avea în vedere susținerea valorificării rezultatelor cercetării-dezvoltării-inovării și punerea 

acestora în producție, în vederea introducerii lor în economie, și stimularea creării de noi locuri de 

muncă în vederea valorificării potențialului uman local sau regional. 

Sunt preconizate următorele efecte sociale: 

• Crearea de locuri de muncă: Prin dezvoltarea de industrii inovatoare, parcurile pot crea 

locuri de muncă bine plătite și specializate, contribuind la creșterea nivelului de trai al 

comunității. 

• Interacțiunea cu comunitatea locală: poate ajuta întreprinderile să intre în legătură cu 

comunitatea locală și poate aduce beneficii și dezvoltare locală, dar poate aduce și probleme 

legate de impactul asupra infrastructurii și mediului. 

• Creșterea gradului de dezvoltare prin pregătirea proiectelor pe viitor pentru îmbunătățirea 

și dezvoltarea mediului de afaceri 

 

Sunt preconizate următoarele efecte economice:  

• Creșterea afacerilor: Prin dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor inovatoare, atragerea 

investițiilor și crearea de locuri de muncă în industrii avansate și de viitor, parcurile 

industriale științifice au capacitatea de a stimula creșterea economică. 

• Transfer Tehnologic: Parcurile industriale ajută la transferul de cunoștințe și tehnologii 

între instituțiile de învățământ și afaceri, ajutând la transformarea cercetărilor în 

produse și servicii care pot fi comercializate. 
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• Creșterea concurenței: Parcurile industriale pot face companiile mai competitive prin 

oferirea de resurse, expertiză și infrastructură superioară. 

• Inovare: încurajează crearea de produse inovatoare, soluții noi și tehnologii avansate, 

ceea ce poate duce la avantaje semnificative pe piață. 

• Atracția Investițiilor: Parcurile de specializare inteligentă au potențialul de a atrage 

investitori și companii internaționale care sunt interesate să colaboreze cu instituții 

academice și centre de cercetare de primă clasă. 

XII. Riscuri preconizate și măsuri de prevenire 

Presupune atât identificarea și evaluarea riscurilor, identificarea și stabilirea răspunsului la 

risc în vederea micșorării posibilității de apariție a riscurilor, cât și diminuarea consecințelor 

produse, ca urmare a materializării riscurilor. În acest sens va fi realizată o analiză prealabilă a 

tuturor expunerilor la risc, a riscurilor care pot afecta obiectivul parcului de specializare inteligentă, 

care vizează implementarea proiectelor de specializare inteligentă, care încurajează dezvoltarea 

inovațiilor pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategiile naționale și regionale de specializare 

inteligentă. Analiza va cuprinde inclusiv informații cu privire la definirea nivelului de toleranță la 

risc/nivelului acceptabil de expunere la risc, evaluarea probabilității ca riscul să se materializeze, 

stabilirea impactului și expunerea la risc etc. și aceasta va avea la bază obiectivele (generale și 

specifice) precum și activitățile care contribuie la atingerea obiectivelor. 

Riscurile reprezintă evenimente incerte care pot avea loc și afecta îndeplinirea obiectivelor 

proiectului. Evaluarea riscurilor implică pe de o parte determinarea probabilității ca acestea să se 

întâmple și gradul de impact pe care îl pot avea asupra obiectivelor, și pe de altă parte formularea 

măsurilor de atenuare. Un bun management al riscurilor trebuie să preîntâmpine apariția acestora, 

iar în cazul în care devin amenințări iminente, să se poată acționa în consecință pentru diminuarea 

impactului negativ. Principalele riscuri identificate și măsurile aferente de contracarare sunt 

următoarele: 

1. Depășirea bugetului prevăzut inițial 

Măsuri de atenuare: Încă din faza de elaborare a proiectului s-a realizat o planificarea a bugetului 

cât mai exactă luându-se în calcul toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea activităilor și 

atingerea obiectivelor. Totodată, în cadrul bugetului proiectului au fost prevăzute sume în capitolul 

de cheltuieli diverse și neprevăzute, sume care să poată fi folosite în funcție de necesite. De 

asemenea, bugetul proiectului a fost stabilit la prețurile pieței, prin consultarea a trei oferte de preț. 
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Orice cheltuieli care pot să apară în perioada de implementare a proiectului vor fi susținute dinn 

bugetul local al solicitanului. 

2. Nerespectarea calendarului de activități 

Măsuri de atenuare: Se va realiza un management riguros al implementării proiectului atât de către 

echipa internă din partea solicitantului, echipă ce deține experiență în implementarea proiectelor 

cu fonduri nerambursabile, cât și din partea societății de consultanță în management de proiect, ale 

cărei servicii se vor contracta în perioada de implementare. Totodată, încă din etapa de elaborare 

a proiectului s-au stabilit indicatorii de etapă care vor fi atent monitorizați de către solicitant, 

asigurându-se astfel de încadrarea în calendarul de activități stabilit. 

3. Nerespectarea de către constructor a termenului de execuție a lucrării 

Măsuri de atenuare: În stabilirea duratei de execuție s-a ținut cont și de perioadele de anotimp 

friguros în care va fi necesară sistarea lucrărilor. Se va avea în vedere ca la întocmirea contractelor 

de execuție să se introducă penalități clare pentru fiecare zi de întârziere. Totodată, pentru a 

preîntâmpina eventualele întârzieri generate de creșterea prețurilor la materialele de construcții, se 

vor stabili în cadrul contractelor de execuție lucrări clauze specifice de ajustare a prețului.     

4. Schimbări în legislația națională 

Măsuri de atenuare: Principala măsură de contracarare constă în comunicarea în permanență a 

echipei de proiect și informarea reciprocă în cazul în care au loc anumite modificări legislative 

care pot avea efecte directe asupra implementării proiectului. Acest risc are un impact mic asupra 

proiectului deoarece schimbările legislative vor fi identificate în timp util pentru adaptarea 

proiectului. 

5. Posibilitatea ca IMM-urile rezidente să nu propună investiții al căror caracter inovativ este 

clar 

Măsuri de atenuare: Principala măsură de contracarare este alegerea cât mai exactă a listei de coduri 

CAEN pentru a fi inclusă în  Planul de dezvoltare al parcului. De asemenea, se vor avea în vedere 

criteriile și domeniiile de specializare inteligentă în conformitate cu Strategia de specializare 

inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest.  

6. Dificultatea găsirii unor IMM-uri pentru a dezvolta investiții inovative în domeniul 
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specializării inteligente 

Măsuri de atenuare: Principala măsură de contracare constă în promovarea pe toate canalele de 

comunicare a parcului de specializare inteligentă, cât și a depunerii a cât mai multe scrisori de 

intenție, din partea IMM-urilor interesate. 

 

XIII. Rezultate și indicatori 

Indicatori de realizare: 

RCO01 Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii și mari) – nr. 

întreprinderi - 1 

12S6 Sstructuri de sprijinire a afacerilor create/extinse – nr. structuri - 1 

Indicatori suplimentari:  

Valoarea finanțării nerambursabile aferentă IMM-urilor – valoare țintă – 4.000.000 euro 

Numărul de IMM – uri cu care se semnează contracte de concesiune și finanțate în cadrul apelului 

destinat IMM-urilor rezidente – valoare țintă – 5 

Rezultate:  

1. Crearea infrastructurii parcului de specializare inteligentă care va susține investițiile propuse de 

IMM-uri, în 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare. 

2. Atragerea a minim 5 IMM-uri în cadrul parcului de specializare inteligentă și sprijinirea 

activităților acestora, în special în activități ce includ inovare pe produs și /sau servicii. 

3. Creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de noi locuri de muncă 

Prezentului plan de dezvoltare se atașează următoarele documente: 

− macheta financiară; 

− planul de parcelare; 

− Lista cu coduri CAEN incluse în plan; 

− HCL de aprobare a modalității de administrare a parcului; 

− Document suport – Justificare capacitate operațională solicitant; 
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− Document suport – Strategia de monitorizare; 

− Document suport - Plan de sustenabilitate; 

− Extras CF; 

 

 

 

Aprobat Nume/prenume Reprezentant legal Semnătura 

Mihai-Cristian Lazăr 

Data: 13.08.2024 
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SITUATII FINANCIARE INCHEIATE DE INSTITUTII PUBLICE

N = anul anterior depunerii cererii de finantare

BILANT (cod 01) N-1 N

A. ACTIVE 

ACTIVE NECURENTE

Active fixe corporale (+) 56.297 52.128

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, 

aparatură birotică şi alte active corporal
(+) 62.246.039 68.529.397

Terenuri şi clădiri (+) 213.422.888 213.364.129

Alte active nefinanciare (+)

Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (+) 1.500 1.500

Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă 

mai mare de un an
(+) 0 0

TOTAL ACTIVE NECURENTE 275.726.724 281.947.154

ACTIVE CURENTE

Stocuri (+) 10.933.834 10.842.818

Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai 

mică de un an
(+) 0 0

Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (+) 2.003.540 907.740

Creanţe comerciale şi avansuri (+) 1.907.909 834.441

Creanţe bugetare (+) 37.095.398 37.368.934

Creanţe  din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de 

la buget
(+)

Împrumuturi pe termen scurt acordate (+) 1.836.347

Total creante curente 39.098.938 40.113.021

Investiţii pe termen scurt (+)

Conturi la trezorerii şi instituţii de credit

Conturi la trezorerie, casa în lei (+) 6.840.145 8.291.850

Dobândă de încasat,  avansuri de trezoreri (+) 74.088 141.567

Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (+) 5.367 5.367

Dobândă de încasat,  avansuri de trezoreri (+)

Total disponibilităţi şi alte valori 6.919.600 8.438.784

Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor 

teritoriale
(+)

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (+)

Cheltuieli în avans (+) 59.383 49.523

TOTAL ACTIVE CURENTE 57.011.755 59.444.146

TOTAL ACTIVE 332.738.479 341.391.300

B. DATORII

DATORII NECURENTE

Sume necurente- sume ce urmează a fi  plătite după o perioadă mai 

mare de un an
(+) 168.837 178.013

Împrumuturi pe termen lung (+) 527.083 479.165

Provizioane (+)

TOTAL DATORII NECURENTE 695.920 657.178

DATORII CURENTE

Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (+) 2.889.971 7.074.183

Datorii comerciale şi avansuri (+) 2.331.837 7.023.604

Datorii către bugete (+) 5.730.236 1.411.052

Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (+)

Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de 

la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale
(+)

Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi  plătite într-o 

perioadă de până la  un an
(+) 1.836.347

Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi  plătite în cursul 

exerciţiului curent
(+) 59.383 49.523



Salariile angajaţilor (+) 1.805.098 1.953.563

Alte drepturi cuvenite  altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii 

de şomaj, burse)
(+)

Venituri în avans (+) 71.044 139.076

Provizioane (+) 0 0

TOTAL DATORII CURENTE 10.555.732 12.463.744

TOTAL DATORII 11.251.652 13.120.922

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE  – TOTAL DATORII = 

CAPITALURI PROPRII

B. CAPITALURI PROPRII

Rezerve, fonduri (+) 208.846.881 208.846.881

Rezultatul reportat (sold creditor) (+) 79.823.342 112.747.538

Rezultatul reportat (sold debitor) (-)

Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) (+) 32.816.604 6.675.959

Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) (-)

TOTAL CAPITALURI PROPRII 321.486.827 328.270.378

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL (cod 02) N-1 N

I. VENITURI OPERATIONALE

Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale 

bugetelor
10.511.347 10.539.604

Venituri din activităţi economice 29.666 18.489

Finantări, subvenţii, transferuri 208.935 1.978.629

Alte venituri operaţionale 2.698.028 3.117.825

Alte venituri operaţionale

TOTAL VENITURI OPERATIONALE 13.447.976 15.654.548

II. CHELTUIELI OPERATIONALE

Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor 2.527.654 2.729.601

Subventii şi transferuri

Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi 1.804.690 2.386.785

Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane 139.613 140.662

Alte cheltuieli operaţionale 903.247 1.068.015

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE 5.375.203 6.325.064

III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ 8.072.773 9.329.484

IV. VENITURI FINANCIARE

V. CHELTUIELI FINANCIARE, din care:

Cheltuieli cu dobanzile 0 0

VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA 0 0

VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 8.072.773 9.329.484

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA 0 0

XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) 8.072.773 9.329.484

Cheltuieli cu impozitul pe profit

XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) 8.072.773 9.329.484



1)

a Rezerve, fonduri 208.846.881 208.846.881

b Rezultatul reportat 79.823.342 112.747.538

c Rezultatul patrimonial al exercitiului 32.816.604 6.675.959

A CAPITALURI PROPRII 321.486.827 328.270.378

a Datorii curente 10.555.732 12.463.744

b Datorii necurente 695.920 657.178

B DATORII TOTALE 11.251.652 13.120.922

a Profit net 8.072.773 9.329.484

b Cheltuieli cu impozitele 0 0

c Cheltuieli cu dobanzile 0 0

d Cheltuieli cu amortizarea 139.613 140.662

C EBITDA 8.212.385 9.470.146

0,03 0,04

1 1

Rezultat:

2)

3)

Program: Programul Regional Nord Vest 2021-2027

Obiectiv de politică 1: O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Acțiunea b): Sprijinirea ecosistemului antreprenorial regional, încurajarea dezvoltării diferitelor forme specifice de 

APEL DE PROIECTE: PRNV/2023/132.A.1/1

Obiectivul Specific RSO1.3.: Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă 

în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit 

ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

*) În conformitate  cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

RAPORTUL DATORII/CAPITALURI PROPRII

CAPACITATEA DE ACOPERIRE A DOBANZILOR

Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate.

Verificarea de la pct. 1) se face în mod automat, în baza informațiilor introduse deja. 

Punctele 2) și 3) de mai jos fac obiectul Declarației de eligibilitate, pe propria răspundere.

O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții*:

În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0

Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația 

națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi.



Program: Programul Regional Nord Vest 2021-2027

Baza TVA elig. Baza TVA ne-elig.

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 TOTAL Verificare

1.1 1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

1.2 1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

1.3 1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială
576.000,00 109.440,00 685.440,00 0,00 0,00 0,00 685.440,00 228.480,00 456.960,00 685.440,00 OK

1.4 1.4  Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

TOTAL CAPITOL 576.000,00 109.440,00 685.440,00 0,00 0,00 0,00 685.440,00 0,00 228.480,00 456.960,00 0,00 685.440,00 OK

2.1 Lucrari Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 200.000,00 38.000,00 238.000,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00 79.333,33 158.666,67 238.000,00 OK

 TOTAL CAPITOL 200.000,00 38.000,00 238.000,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00 0,00 79.333,33 158.666,67 0,00 238.000,00 OK

3.1.1 3.1.1 Studii de teren 13.870,00 2.635,30 16.505,30 0,00 0,00 0,00 16.505,30 16.505,30 16.505,30 OK

3.1.2 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

3.1.3 3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

3.2 3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii
11.130,00 2.114,70 13.244,70 0,00 0,00 0,00 13.244,70 13.244,70 13.244,70 OK

3.3 3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

3.4 3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

3.5.1 3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

3.5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

3.5.3 3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii şi 

deviz general
230.000,00 43.700,00 273.700,00 0,00 0,00 0,00 273.700,00 273.700,00 273.700,00 OK

3.5.4 3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

3.5.5 3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuție
10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 OK

3.5.6 3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 90.000,00 17.100,00 107.100,00 0,00 0,00 0,00 107.100,00 107.100,00 107.100,00 OK

3.6 3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

3.7.1 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 280.000,00 53.200,00 333.200,00 0,00 0,00 0,00 333.200,00 150.733,33 91.233,33 91.233,33 333.200,00 OK

3.7.2 3.7.2 Auditul financiar 5.000,00 950,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 OK

3.8.1.1 3.8.1
Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a 

lucrărilor
33.000,00 6.270,00 39.270,00 0,00 0,00 0,00 39.270,00 13.090,00 26.180,00 39.270,00 OK

3.8.1.2 3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru participarea 

proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de 

execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 11.900,00 3.966,67 7.933,33 11.900,00 OK

3.8.2 3.8.2 Dirigenție de șantier/supervizare 45.000,00 8.550,00 53.550,00 0,00 0,00 0,00 53.550,00 17.850,00 35.700,00 53.550,00 OK

 TOTAL CAPITOL 728.000,00 138.320,00 866.320,00 0,00 0,00 0,00 866.320,00 573.183,33 126.140,00 166.996,67 0,00 866.320,00 OK

4.1 4.1 Construcţii şi instalaţii 8.425.100,00 1.600.769,00 10.025.869,00 0,00 0,00 0,00 10.025.869,00 3.341.956,33 6.683.912,67 10.025.869,00 OK

4.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

4.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 1.621.217,00 308.031,23 1.929.248,23 0,00 0,00 0,00 1.929.248,23 643.082,74 1.286.165,49 1.929.248,23 OK

4.4 4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj si 

echipamente de transport
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

4.5 4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

4.6 4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

TOTAL CAPITOL 10.046.317,00 1.908.800,23 11.955.117,23 0,00 0,00 0,00 11.955.117,23 0,00 3.985.039,08 7.970.078,15 0,00 11.955.117,23 OK

5.1.1 5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 151.834,76 28.848,60 180.683,36 0,00 0,00 0,00 180.683,36 180.683,36 180.683,36 OK

5.1.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 102.741,52 19.520,89 122.262,41 0,00 0,00 0,00 122.262,41 122.262,41 122.262,41 OK

5.2.1 5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

5.2.2 5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 46.764,67 0,00 46.764,67 0,00 0,00 0,00 46.764,67 23.382,34 23.382,34 46.764,67 OK

Obiectiv de politică 1: O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectivul Specific RSO1.3.: Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Acțiunea b): Sprijinirea ecosistemului antreprenorial regional, încurajarea dezvoltării diferitelor forme specifice de antreprenoriat

APEL DE PROIECTE: PRNV/2023/132.A.1/1

CREAREA ȘI DEZVOLTAREA  PARCURILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ CREAREA ȘI DEZVOLTAREA PARCURILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ

PLANUL DE FINANTARE (lei cu TVA)TOTALDenumirea capitolelor şi subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

Total eligibil
Corelare cu 

Devizul 

General

Subcategorii 

MySMIS

CAPITOLUL - Cheltuieli pentru amenajarea terenului

Cheltuieli neeligibile

Total neeligibil

CAPITOLUL - Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

CAPITOLUL - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

CAPITOLUL - Cheltuieli pentru investiţia de bază

CAPITOLUL - Alte cheltuieli



5.2.3 5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcții
9.352,93 0,00 9.352,93 0,00 0,00 0,00 9.352,93 9.352,93 9.352,93 OK

5.2.4 5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 46.764,67 0,00 46.764,67 0,00 0,00 0,00 46.764,67 46.764,67 46.764,67 OK

5.2.5 5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizația de 

construire/desființare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

5.3 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 1.082.231,70 205.624,02 1.287.855,72 0,00 0,00 0,00 1.287.855,72 429.285,24 858.570,48 1.287.855,72 OK

5.4 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 8.000,00 1.520,00 9.520,00 0,00 0,00 0,00 9.520,00 4.760,00 4.760,00 9.520,00 OK

TOTAL CAPITOL 1.447.690,25 255.513,51 1.703.203,76 0,00 0,00 0,00 1.703.203,76 0,00 769.726,28 933.477,49 0,00 1.703.203,76 OK

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

TOTAL CAPITOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

N/A
Cheltuieli salariale pentru personalul implicat în procesul de selecție a 

IMM-urilor (parcuri)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

N/A
Cheltuieli onorarii asimilate salariilor pentru experți în inovare/transfer 

tehnologic/proprietatea intelectuală
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

TOTAL CAPITOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

12.998.007,25 2.450.073,74 15.448.080,99 0,00 0,00 0,00 15.448.080,99 573.183,33 5.188.718,69 9.686.178,97 0,00 15.448.080,99 OK

Nr crt SURSE DE FINANŢARE Valoare (lei) CHECK

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 15.448.080,99

I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 0,00 SJ

I.b. Valoarea totala eligibilă 15.448.080,99 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 TOTAL

II Contribuţia totală a solicitantului, din care : 7.234.679,36 4% 34% 63% 0% 100%

II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 7.234.679,36

II.b.
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA 

aferenta
0,00

III Finanțarea nerambursabilă totală solicitată 8.213.401,63 OK

Nr crt
SURSE DE FINANŢARE AJUTOR DE STAT REGIONAL 

PENTRU PARCURI DE SPECIALIZARE INTELIGENTA
Valoare (lei)

I Componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional, din care: 14.469.358,72

I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 0,00

I.b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferenta 14.469.358,72

II Contribuţia totală a solicitantului, din care : 7.234.679,36

II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 7.234.679,36

II.b.
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA 

aferenta
0,00

III Finanțarea nerambursabilă totală solicitată 7.234.679,36 OK

Nr crt SURSE DE FINANŢARE AJUTOR DE MINIMIS Valoare (lei)

I Componenta finanțabilă prin ajutor de minimis, din care: 978.722,27

I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 0,00

I.b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferenta  978.722,27

II Contribuţia totală a solicitantului, din care : 0,00

II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 0,00

II.b.
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA 

aferenta
0,00

III Finanțarea nerambursabilă totală solicitată 978.722,27 OK

TOTAL GENERAL

PLANUL DE FINANTARE TOTAL PROIECT (lei cu TVA)

JUDEȚ SOLICITANT

CAPITOLUL - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

CAPITOLUL - Cheltuieli cu resursele umane



Program: Programul Regional Nord Vest 2021-2027

AN PROIECTIE UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

CALCUL DURATA DE VIATA ECONOMICA A PROIECTULUI

Durata de implementare a proiectului 3

Calcul durata de operare a proiectului

Active corporale si active necorporale
Durata de 

utilizare (ani)

Valoare de 

inventar (lei)

Durata 

medie de 

viata ani)

Stâlpi de 6m cu panouri fotovoltaice 25 368.000 0,83

Statie de pompare apa 32 378.890 1,09

Rezervor metalic suprateran 25 211.875 0,48

Statie de pompare apa uzata 32 210.155 0,61

Grup electrogen 15 452.297 0,61

Construcții 25 9.455.676 21,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL 11.076.893 25

PROIECTII FINANCIARE SCENARIUL CU PROIECT

VENITURI DIN OPERAREA INFRASTRUCTURII

Venituri din redevențe lei/an 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323 702.323

Venituri din taxele de administrare lei/an 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332 100.332

TOTAL VENITURI DIN OPERARE lei/an 0 0 0 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHELTUIELI DIN OPERAREA INFRASTRUCTURII

Cheltuieli materiale lei/an 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Cheltuieli cu utilitatile lei/an 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840 56.840

Cheltuieli de personal lei/an 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600

Cheltuieli cu mentenanta si reparatiile lei/an 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998

Alte cheltuieli directe de operare, din care: lei/an 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli de marketing lei/an 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

[se vor detalia] lei/an

TOTAL CHELTUIELI DIN OPERARE lei/an 0 0 0 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CALCULUL INDICATORILOR FINANCIARI DE RENTABILITATE A INVESTITIEI

NPV @ 9,31%

Venituri operationale 6.435.976 (+) 0 0 0 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654

Costuri operationale -1.214.285 (-) 0 0 0 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438 -151.438

Costuri cu inlocuirea echipamentelor cu durata scurta de viata -413.774 (-) -452.297

Costuri cu investitia -10.356.414 (-) -442.121 -4.002.284 -7.471.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUX DE NUMERAR NET -5.225.828 -442.121 -4.002.284 -7.471.370 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 198.920 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VANF/C -5.225.828

RRF/C 2,3%

CALCULUL FLUXULUI DE NUMERAR NET 

FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

Venituri din operare lei/an 0 0 0 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654 802.654

TVA la incasari lei/an

Cheltuieli din operare lei/an 0 0 0 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438 151.438

Cheltuieli cu inlocuirile echipamentelor cu durata scurta de viata lei/an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TVA la achizitii lei/an

Flux de numerar net din activitatea operationala lei/an 0 0 0 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 198.920 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216

FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA SI DE INVESTITIE

Cheltuielile de investitie, din care: lei/an 573.183 5.188.719 9.686.179 0

TVA investitie lei/an 90.907 822.934 1.536.233 0

Cheltuieli diverse si neprevazute lei/an 40.155 363.501 678.576 0

Cheltuieli de investitie fara TVA si fara diverse si neprevazute lei/an 442.121 4.002.284 7.471.370 0

Asistenta financiara nerambursabila lei/an 304.749 2.758.727 5.149.926 0

Contributia Solicitantului lei/an 268.434 2.429.992 4.536.253 0

Credite bancare si/sau alte imprumuturi lei/an

Rambursari de credite bancare si/sau imprumuturi lei/an

Flux de numerar net din activitatea financiara si de investitie lei/an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUXURI DE NUMERAR PRIVIND TVA SI IMPOZIT PE PROFIT

TVA de rambursat lei/an 90.907 822.934 1.536.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TVA de plata lei/an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impozit pe profit lei/an

Flux de numerar net din activitatea financiara si de investitie lei/an 90.907 822.934 1.536.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUX DE NUMERAR NET ANUAL lei/an 90.907 822.934 1.536.233 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 198.920 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216 651.216

FLUX DE NUMERAR NET CUMULAT lei/an 90.907 913.841 2.450.074 3.101.290 3.752.507 4.403.723 5.054.939 5.706.156 6.357.372 7.008.589 7.659.805 8.311.021 8.962.238 9.613.454 10.264.670 10.915.887 11.567.103 12.218.320 12.417.240 13.068.456 13.719.672 14.370.889 15.022.105 15.673.322 16.324.538 16.975.754 17.626.971 18.278.187

Numar de ani cu flux de numerar net pozitiv 28

Numar de ani cu flux de numerar net negativ 0

APEL DE PROIECTE: PRNV/2023/132.A.1/1

Obiectiv de politică 1: O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice 

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectivul Specific RSO1.3.: Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în 

cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Acțiunea b): Sprijinirea ecosistemului antreprenorial regional, încurajarea dezvoltării diferitelor forme specifice de 

antreprenoriat
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P.O.Tmax = 30 - 65%C.U.Tmax = 0.5 - 2

P.O.Tmax = 30 - 65%C.U.Tmax = 0.5 - 2

P.O.Tmax = 30 - 65%C.U.Tmax = 0.5 - 2

P.O.Tmax = 30 - 65%C.U.Tmax = 0.5 - 2

P.O.Tmax = 30 - 65%C.U.Tmax = 0.5 - 2

P.O.Tmax = 30 - 65%C.U.Tmax = 0.5 - 2

P.O.Tmax = 30 - 65%C.U.Tmax = 0.5 - 2

P.O.Tmax = 30 - 65%C.U.Tmax = 0.5 - 2

P.O.Tmax = 30 - 65%C.U.Tmax = 0.5 - 2
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SPAȚIU VERDEA: 3,119.0 m2

PARCELA 1A: 2,156.8 m2

SVA1
A: 246.7 m

2

PARCELA 2A: 2,160.2 m2

PARCELA 3A: 2,163.6 m2

PARCELA 4A: 2,166.9 m2

PARCELA 5A: 2,043.6 m2

SVA2
A: 246.7 m

2

SVA3
A: 246.7 m

2

SVA4
A: 246.7 m

2

SVA5
A: 246.7 m

2

PARCELA 6A: 2,156.1 m2

PARCELA 7A: 2,152.7 m2

PARCELA 8A: 1,050.8 m2

PARCELA 9A: 2,146.0 m2

PARCELA 10A: 2,016.0 m2

SVA6
A: 246.6 m

2

SVA7
A: 246.5 m

2

SVA8
A: 246.6 m

2

SVA9
A: 246.5 m

2

SVA10
A: 246.5 m

2

ZONA TEHNICO-EDIL.A: 930.0 m2

Parcela (1)

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi
laturi

D(i,i+1)

1639225.684335442.309 206.076
2639021.855335411.959 153.739
3639044.914335259.959 182.093
4639225.021335286.777 22.489
5639228.238335309.035 33.857
6639229.393335342.872 28.543
7639227.109335371.323 28.514
8639223.610335399.621 16.000
9639222.956335415.608 13.416

10639223.885335428.992 13.438

S(1)=29999.99mp  P=698.164m

LEGENDĂ
CIRCULAȚII ȘI ACCESE
LIMITA DE PROPRIETATE
PARCELE PROPUSE
PISTĂ DE BICICLETE
SPAȚIU VERDE
SPAȚIU VERDE AMENAJAT
TEREN ARABIL
TROTUARE
ZONA TEHNICO -EDIL.

BILANȚ TERITORIAL PROPUS 

CIRCULAȚII ȘI ACCESE
PARCELA 1
PARCELA 10
PARCELA 2
PARCELA 3
PARCELA 4
PARCELA 5
PARCELA 6
PARCELA 7
PARCELA 8
PARCELA 9
PISTĂ DE BICICLETE
SPAȚIU VERDE
SVA1
SVA10
SVA2
SVA3
SVA4
SVA5
SVA6
SVA7
SVA8
SVA9
TROTUARE
ZONA TEHNICO-EDIL.

SUPRAFAȚĂ 
2,081.06
2,156.85
2,016.00
2,160.20
2,163.55
2,166.91
2,043.59
2,156.08
2,152.73
1,050.77
2,146.02

500.61
3,396.19

246.66
246.54
246.66
246.66
246.66
246.66
246.61
246.54
246.61
246.54
413.32
929.99

30,000.00 m²

PROCENT(%)
6.94
7.19
6.72
7.20
7.21
7.22
6.81
7.19
7.18
3.50
7.15
1.67

11.32
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
1.38
3.10

100.00

N
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Lista de coduri CAEN propusă pentru a fi inclusă în Planul de dezvoltare al 

parcului/Regulamentul de funcționare al parcului de specializare inteligentă. 

 

 
CLASĂ 

COD 

CAEN 

 

 
Descriere clasă CAEN 

1011 Prelucrarea și conservarea cărnii 

1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre 

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 

1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume 

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. 

1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor 

1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare 

1051 Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor 

1061 Fabricarea produselor de morărit 

1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon 

1071 
Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete 

de patiserie 

1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse 
fainoase similare 

1081 Fabricarea zahărului 

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor 
zaharoase 

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei 

1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor 

1085 Fabricarea de mâncaruri preparate 

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor 
dietetice 

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 

1320 Producția de țesături 

1330 Finisarea materialelor textile 

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare 

1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția 
îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) 

1393 Fabricarea de covoare și mochete 

1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase 

1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția 
confecțiilor de îmbrăcăminte 

1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile 

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 



1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru 

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de 
corp) 

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 

1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. 

1420 Fabricarea articolelor din blană 

1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de 
galanterie 

1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de 
îmbrăcăminte 

1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor 

1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de 
harnașament 

1520 Fabricarea încălțămintei 

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 

1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn 

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru 
construcții 

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, 
paie și din alte materiale vegetale împletite 

1711 Fabricarea celulozei 

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului 

1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie 
și carton 

1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau 
carton 

1723 Fabricarea articolelor de papetărie 

1724 Fabricarea tapetului 

1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. 

2011 Fabricarea gazelor industriale 

2012 Fabricarea coloranților și a pigmenților 

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 

2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase 

2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 

2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 

2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice 

2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor 

2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere 

2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) 

2052 Fabricarea cleiurilor 

2053 Fabricarea uleiurilor esențiale 

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 



2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și 
refacerea anvelopelor 

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material 
plastic 

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 

2229 Fabricarea altor produse din material plastic 

2311 Fabricarea sticlei plate 

2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate 

2313 Fabricarea articolelor din sticlă 

2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 

2320 Fabricarea de produse refractare 

2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică 

2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru 
construcții, din argilă arsă 

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și 
ornamental 

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 

2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică 

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 

2351 Fabricarea cimentului 

2352 Fabricarea varului și ipsosului 

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții 

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții 

2363 Fabricarea betonului 

2364 Fabricarea mortarului 

2365 Fabricarea produselor din azbociment 

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos 

2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 

2391 Fabricarea de produse abrazive 

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 

2441 Producția metalelor prețioase 

2442 Metalurgia aluminiului 

2443 Producția plumbului, zincului și cositorului 

2444 Metalurgia cuprului 

2445 Producția altor metale neferoase 

2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare 

2454 Turnarea altor metale neferoase 

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale 
structurilor metalice 

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal 

2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală 



2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 

2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru 
încălzire centrală) 

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; 
metalurgia pulberilor 

2561 Tratarea și acoperirea metalelor 

2562 Operațiuni de mecanică generală 

2571 Fabricarea produselor de tăiat 

2572 Fabricarea articolelor de feronerie 

2573 Fabricarea uneltelor 

2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din 
oțel 

2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal 

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și 
arcuri 

2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea 
de nituri și șaibe 

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 

2612 Fabricarea altor componente electronice 

2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații 

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum 

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, 
control, navigație 

2652 Producția de ceasuri 

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și 
electroterapie 

2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice 

2680 Fabricarea suporturilor magnetice și optice destinate înregistrărilor 

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor 
electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității 

2712 Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității 

2720 Fabricarea de acumulatori și baterii 

2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice 

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri 
electrice și electronice 

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 

2790 Fabricarea altor echipamente electrice 

2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru 
avioane, autovehicule și motociclete) 

2812 Fabricarea de motoare hidraulice 

2813 Fabricarea de pompe și compresoare 



2814 Fabricarea de articole de robinetărie 

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a 
elementelor mecanice de transmisie 

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor 

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat 

2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv 
fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice) 

2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric 

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a 
echipamentelor de uz casnic 

2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. 

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări 
forestiere 

2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea 
metalului 

2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. 

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 

2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, 
băuturilor și tutunului 

2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a 
pielăriei 

2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului 

2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a 
cauciucului 

2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a. 

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 

2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci 
și semiremorci 

2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru 
autovehicule și pentru motoare de autovehicule 

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru 
motoare de autovehicule 

3020 Fabricarea materialului rulant 

3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale 

3091 Fabricarea de motociclete 

3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi 

3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 

3103 Fabricarea de saltele și somiere 

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 

3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre 
prețioase 

3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare 

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 

3230 Fabricarea articolelor pentru sport 



3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor 

3250 Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și de 
laborator 

3291 Fabricarea măturilor și periilor 

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei 

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 

3812 Colectarea deșeurilor periculoase 

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 

3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase 

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase 
din uz pentru recuperarea materialelor 

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

3900 Activități și servicii de decontaminare 

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 

5222 Activități de servicii anexe transportului pe apă 

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene 

5229 Alte activități anexe transporturilor 

6201 Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat 
client) 

7111 Activități de arhitectură 

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 

7120 Activități de testare și analize tehnice 

7410 Activități de design specializat 

8510 Învățământ preșcolar 

8621 Activități de asistență medicală generală 

8622 Activități de asistență medicală specializată 

8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană 

8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală 

9311 Activități ale bazelor sportive 

9312 Activități ale cluburilor sportive 

9313 Activități ale centrelor de fitness 

 







1  

Capacitatea operațională a solicitantului pentru proiectul cu titlul: 

„Parc specializare inteligentă - Șimleu Silvaniei” 

 
Referitor la capacitatea operatională, menționăm că resursele umane (echipa de proiect) 

este clar definită şi este adecvată pentru implementarea proiectului. Aceasta are experienţa, 

competenţele profesionale şi calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul, 

conform celor prezentate mai jos. 

Echipa de management a proiectului este formată dintr-un număr de 7 persoane din partea 

primăriei: 1 manager de proiect, 1 asistent manager, 1 responsabil financiar, 1 responsabil tehnic, 

1 responsabil achiziții, 1 responsabil juridic, un responsabil informare și publicitate și 1 

responsabil de implementare din partea firmei de consultanță, conform organigramei de mai jos. 

 

 

Totodată, trebuie menționat faptul că pe perioada de elaborare a proiectului a fost 

contractată o firmă de consultanță care a oferit asistență specializată în vederea pregătirii 

documentațiilor solicitate iar pentru perioada de implementare există intenție de contractare a 

managementului de proiect pentru a oferi sprijin echipei de proiect pe toată durata de desfășurare 

a proiectului. Asistența specializată pentru elaborarea proiectului este asigurată de către o firmă de 

consultanță conform condițiilor solicitate iar în ceea ce privește perioada de implementare se vor 

face demersurile pentru contractarea unui management de proiect în ideea susținerii echipei de 

proiect întocmită, acest lucru având loc pe tot parcursul desfășurării proiectului. 

În ceea ce privește persoanele implicate în echipa de proiect pentru asigurarea 

managementului acestuia, prezentăm mai jos, sub formă tabelară, că acestea dețin experiența, 

competențele profesionale şi calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul, 

aspecte care sunt evidențiate în corelare cu atribuțiile din Fișele de post. 

Manager de proiect

Asistent manager
Responsabil 

achiziții
Responsabil 

tehnic

Responsabil IT, 
informare și 
publicitate

Responsabil 
juridic 

Responsabil 
financiar

Responsabil 
implementare
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Echipa de proiect 

Funcția 

ocupată în 

echipa de 
proiect 

 

Nume și 

prenume 

 

Atribuțiile conform 

Fișei de post 

Experiența, competențele 

profesionale şi calificările necesare 

pentru domeniul în care se 

încadrează proiectul 

Manager de 

proiect 

Pop-Gale 

Mihai 

- Principalul responsabil 

de managementul și 

monitorizarea 

proiectului; 

- Participă în cadrul 

ședințelor organizate și 

prezintă eventualele 

probleme survenite în 

legătură cu activitatea 

proprie; 

- Asigură conformitatea 

tuturor documentelor 

realizate pentru proiect, 

dar și a procedurilor de 

achiziții, cu prevederile 

ghidului solicitantului, 

contractului de finanțare 

și ale legislației în 

vigoare; 

- Urmărește respectarea 

regulilor impuse de 

finanțator prin 

intermediul ghidului 

solicitantului și 

contractului de 

finanțare; 

- Asigură comunicarea 

permanentă la nivelul 

intern al echipei de 

proiect, dar și la nivel 

extern cu AM PR și cu 

terții implicați în scriere 

și implementare; 

- Se ocupă de 

identificarea, 

monitorizarea și 

propunerea de soluții 

pentru principalele 
riscuri care pot apărea 

- 01.02.2022 – Prezent: 

Inspector proiecte Fonduri 

Europene – Primăria 

Șimleu-Silvaniei; 

- 24.05.2021 – 31.01.2022: 

Inspector proiecte Fonduri 

Europene – Primăria 

Popești; 

- 01.11.2014 – 21.05.2021: 

Funcționar Consular – 

Ambasada României la 

Bruxelles; 
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  pe parcursul 

implementării; 

- Se ocupă de 

supravegherea 

respectării graficului de 

activități; 

- Asigură respectarea 

principiilor egalității de 

șanse și gen, 

nediscriminării, 

dezvoltării durabile și 

DNSH; 

- Supervizează arhivarea 

documentației aferentă 
proiectului; 

 

Asistent 

manager 

Balog 

Claudiu-

Gabriel 

- Sprijină activitatea 

managerului de proiect; 

- Urmărește respectarea 

graficului de activități; 

- Susține pregătirea 

dosarele cererilor de 

rambursare/ plată și le 

transmite managerului 

deproiect; 

- Identifică și caută soluții 

pentru eventualele 

probleme care pot apărea 

în scrierea 

șiimplementarea 

proiectului; 

- Acordă sprijin în 

stabilirea unui mecanism 

de monitorizare și control 

intern al proiectului; 

- Se ocupă de arhivarea 

corespunzătoare a 

documentelor legate de 

proiect.  

 

- Noiembrie 2021 – Prezent: Șef birou 

cadastru, fond funciar, registru agricol; 

- Octombrie 2020 – Octombrie 2021: 

Consilier cadastru - Oficiul de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară Sălaj, Zalău 

funcţie de execuţie în cadrul Serviciului 

Cadastru cu rol în integrarea şi 

gestionarea imobilelor în 

sistemul informatic de evidenţă a 

imobilelor. 

- Iulie 2018 – Octombrie 2020: Director 

– Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Sălaj Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară, 

București funcţie de conducere cu 

atribuții în gestionarea patrimoniului 

instituției și a fondurilor alocate acesteia, 

precum și puerea în aplicare a actelor 

normative din domeniul de activitate. 

Educație și calificări: 

- Mai 2022 – Iunie 2022: Certificat de 

participare la sesiunea de formare în 

domeniul management resurse umane 

- Noiembrie 2017: Certificat de absolvire 

a programului de perfecționare 

“Cadastru și carte funciară la nivelul 

U.A.T. 
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Responsabil 

tehnic 

Galea 

Georgiana

-Rodica 

- Participă la pregătirea 

procedurilor de achiziții, 

asigurându-se de 

conformitatea tehnică a 

cerințelor propuse 

pentru lucrările de 

construcție, reabilitare și 

pentru dotări; 

- Asigură suport în 

supervizarea execuției 

de lucrări și construcție 

și reabilitare a 

obiectivelor de 

investiții; 

- Participă la fazele 

determinante de lucrări; 

- Menține legătura cu 

firma de proiectare și cu 

dirigintele de șantier, 

- Sesizează probleme 

tehnice care apar, dacă 

este cazul; 

- Verifică respectarea 

măsurilor aferente 

principiului DNSH și 

integrarea lor în cadrul 

execuției proiectului; 

Educație și formare: 

- 2018 – 2023: Inginer diplomat – UTCN 

– Facultatea de Construcții, CCIA 

Experiență profesională: 

- 26.09.2023 – Prezent: Consilier, Clasa 

1 – Primăria Orașului Șimleu-Silvaniei; 

- 07.2023 – 21.09.2023 – Inginer 

Construcții civile, industriale și agricole, 

SC B-Masiv SRL 

Responsabil 

achiziții 

Nicoriciu 

Lucia-

Daniela 

- Se ocupă de 

organizarea și 

coordonarea 

procedurilor de achiziție 

și se asigură de 

conformitatea acestora 

cu prevederile legislației 

în vigoare; 

- Supraveghează 

încheierea contractelor 

de execuție lucrări, de 

prestări servicii și de 

furnizare, conform 

cerințelor stabilite 

inițial; 

- Se ocupă de întocmirea 

documentelor 

justificative legate de 

achizițiile/cheltuielile 

realizate prin proiect; 

- 16.10.2018 – Prezent: Consilier 

achiziții publice, grad profesional 

superior în cadrul Serviciului Urbanism, 

compartimentul achiziții publice 

Responsabil achiziții publice în cadrul 

următoarelor proiecte derulate prin 

fonduri europene:  

- „Creșterea eficienței energetice a 

clădirii colegiului a clădirii nr. 2 a 

Colegiului Național Simion Bărnuțiu, 

Șimleu Silvaniei” – POR 2014 – 

2020, contract de finanțare nr. 

3304/16.10.2018; 

- „Dotarea cu echipamente medicale a 

Ambulatoriului din cadrul spitalului 

orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș”” – 

POR 2014 – 2020, contract de 

finanțare 4552/11.07.2019; 

- „Reabilitarea, extinderea, 

modernizarea, echipare structură 
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- Arhivează în mod 

corespunzător 

documentele legate 

de proiect; 
 

educațională-grădiniță de copii cu 

program prelungit nr. 2 – Șimleu 

Silvaniei” – POR 2014 – 2020, 

contract de finanțare nr. 

4777/19.09.2019; 

- „Reabilitarea, extinderea, 

modernizarea, echipare structură 

educațională-grădiniță de copii cu 

program prelungit nr. 3, Șimleu 

Silvaniei” – POR 2014 – 2020, 

4757/19.09.2019; 
- „COMPLEX 

MULTIFUNCȚIONAL MĂGURA”, 

POR 2014 – 2020, contract de 

finanțare nr. 5989/26.08.2020. 

Responsabil 

financiar 

Balog 

Crina-

Georgian

a 

- Principalul responsabil 

de managementul 

financiar al proiectului; 

- Întocmește 

documentele financiar- 

contabile aferente 

proiectului; 

- Preia și se ocupă de 

plata facturilor; 

- Participă la procesul de 

întocmire a dosarelor de 

rambursare/ plată, prin 

vizarea tuturor 

rapoartelor financiare și 

a documentelor, 

conform prevederilor 

contractului de finanțare 

și ale legislației în 

vigoare; 

- Gestionează contul în 

care se primesc 

fondurile 

nerambursabile, ca 

urmare a depunerii 

cererilor de 

rambursare/plată; 

- Arhivează 

documentele financiar- 

contabile legate de 

proiect, în conformitate 

cu cerințele programului 

de finanțare și ale 

- Septembrie 2022 - Prezent: Consilier, 

grad profesional asistent (Primăria 

Șimleu-Silvaniei); 

- Martie 2021 – Seprtembrie 2022: 

Contabil (SC VEROSIX VXO SRL); 

- Ianuarie 2015 – Martie 2021: 

Economist/Inspector Resurse Umane 

(SC Proiect Construct Regiunea 

Transilvania SRL) 
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legislației în vigoare; 

Responsabil 

juridic 

Sabău 

Mihaela-

Iasmina 

- Identifică, 

monitorizează și 

propune soluții pentru 

principalele riscuri care 

pot apărea pe parcursul 

implementării; 

- Oferă sprijin de ordin 

juridic in toate stadiile 

de implementare a 

proiectului, in vederea, 

după caz, efectuării de 

propuneri de corecție 

si/sau ajustări, adaptări 

ale planului operațional 

de implementare a 

proiectului cu 

respectarea contractului 

de finanțare, a legislației 

si a regulamentelor in 

vigoare; 

- Verifică legalitatea 

actelor cu caracter 

juridic și administrativ 

primite spre avizare; 

- Informează permanent 

echipa de management 

cu privire la modificările 

legislative survenite, 

relevante din 

- perspectiva specificului 

activității. 

- Consilier Primăra Orașului Șimleu 

Silvaniei; 

- Licențiat în Drept – Universitatea 

Creștină „Dimitrie Cantemir” din 

București, Facultatea de Drept din Cluj-

Napoca 

Responsabil 

informare și 

publicitate 

Crișan 

Codruț-

Eugen 

- Principalul responsabil 

de realizarea măsurilor 

obligatorii de informare 

și publicitate: realizare și 

publicare anunțuri de 

presă, realizare și 

amplasare afiș/ panou 

temporar, placă 

permanentă, autocolante 

etc.; 

- Menține legătura cu 

firma contractată pentru 

serviciile de informare, 

publicitate; 

- Garantează 

- 2021 – Prezent: Consilier Viceprimar 

– Administrare site web, administrarea 

rețea de calculatoare; 

- 2019 – 2021: Designer pagini web 

(SC Simex SA) – administrare site web; 

- 2006 – 2019: Designer pagini web (SC 

Rom IT Consult SRL) – web design, 

întreținere rețea calculatoare; 
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conformitatea 

documentelor și 

materialelor realizate în 

cadrul proiectului cu 

prevederile Contractului 

de finanțare și ale 

Manualului de Identitate 

Vizuală; 

- Arhivează în mod 

corespunzător 

documentele legate de 

proiect rezultate din 

activitatea sa; 

Stabilește și menține 

contactul cu parteneri 

mass-media, pentru 

transmiterea 

informațiilor privind 

implementarea 

proiectului și a 

- rezultatelor obținute. 

 

Totodată, solicitantul de finanțare, Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Șimleu 

Silvaniei dispune de experiență în implementarea de proiecte finanțate din fonduri publice, 

dovedind astfel capacitate operațională, financiară și tehnică. În acest sens, a implementat / 

sunt în implementare și în curs de finalizare proiecte de succes, după cum urmează: 
 

Nr. 

ctr. 
Titlu proiect 

Dată 

semnare 

contract 

Perioada de 

implementare 

Valoare 

totală proiect 

Activități 

principale: 

1 Rețea pistă de 

biciclete 

13.12.2022 01.01.2023 

30.04.2026 

5.661.105,00 realizarea 

infrastructurii 

pentru biciclete 

2 Implementare 

transport public în 

orașul Șimleu 

Silvaniei, județul 

Sălaj achiziționare 

de autobuze 
nepoluante 

8.11.2022 01.01.2023 - 
30.11.2023 

7.177.296,60 achiziționarea 
devehicule 
nepoluante noi cu 
emisii zero 
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3 Creșterea eficienței 

energetice a clădirii 

colegiului a clădirii 

nr. 2 a Colegiului 

Național Simion 

Bărnuțiu, Șimleu 
Silvaniei 

16.10.2018 18.11.2015 - 

31.10.2020 
3.508.162,21 lucrări de reabilitare 

în vederea 
creșteriieficienței 
energetice a clădirii 

4 COMPLEX 

MULTIFUNCȚIONAL 

MĂGURA 

26.08.2020 26.08.2020 – 

31.12.2023 

23.778.253,32 amenjarea Centrului 

Cultural, creșterea 

suprafeței de spațiu 

verde 

5 Reabilitarea și punerea în 

valoare a Ansamblului 

Cetății Bathory 

15.03.2024 15.03.2024 – 

31.05.2028 

34.746.496,03 Reabilitarea Cetății 

Bathory 

6 CORIDOR DE 

MOBILITATE LENTĂ 

- MAL RÂUL CRASNA 

ÎN ORAȘUL ȘIMLEU 

SILVANIEI 

07.06.2024 07.06.2024 – 

31.01.2027 

23.203.284,82 creșterea 

atractivității 

spațiilor publice 

urbane prin 

regenerarea unui 

spațiu în suprafață 

totală de 39.000 mp 

 

De asemenea, menționăm faptul că solicitantul are și resursele materiale necesare pentru 

asigurarea implementării proiectului, dispunând de spațiu de lucru pentru echipa de proiect, 

echipamente IT performante, conexiune bună la internet, birotică, etc. 

Prin cele expuse mai sus se poate observa că solicitantul are capacitate operațională, 

îndeplinindu-se astfel și criteriul 4.4.b din grila ETF. 
 

 

Data: 13.08.2024 Semnătură 

Reprezentant legal – 

Lazar Mihai- 
Cristian 
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I. PROCEDURI DE MONITORIZARE 

 
 

A) MONITORIZAREA PE PERIOADA IMPLEMENTĂRII 
 

În cele ce urmează vor fi prezentate principalele instrumente de monitorizare care vor fi 

utilizate astfel încât să asigure o bună implementare și, respectiv, o operare optimă a proiectului. 

Precizăm că instrumentele au fost abordate atât din perspectiva beneficiarului, cât și din 

perspectiva autorității finanțatoare. 

1. Procedura standard de monitorizare 

1.1. Raport de progres trimestrial 
 

Acesta reprezintă un instrument de monitorizare specific Programului Regional. Conform 

prevederilor Contractului de finanțare, rapoartele de progres ale Beneficiarului se generează prin 

sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, și se transmit către AM în termen de 30 de zile 

de la finalizarea perioadei de raportare. 

Beneficiarul va transmite Rapoarte de progres şi alte documente relevante trimestrial şi 

ori de câte ori se vor solicita în scris de către Autoritatea de Management. 

Rapoartele de progres au scopul de a oferi în mod regulat autorității finanțatoare 

informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi probleme întâmpinate 

pe parcursul implementării. 

1.2. Fișă de activitate 
 

Aceasta va reprezenta principala metodă utilizată de către beneficiar prin intermediul 

căreia va fi controlată echipa de proiect. Informațiile din cadrul acestor fișe au scopul de a 

 STRATEGIE DE MONITORIZARE  

PENTRU PERIOADA DE IMPLEMENTARE ȘI DE OPERARE A 

PROIECTULUI FINANȚAT PRIN PRIORITATEA DE INVESTIȚII 

132.A.1, PRNV 2021-2027 

„Parc specializare inteligentă - Șimleu Silvaniei” 
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facilita urmărirea directă la un interval de timp scurt a tuturor activităților propuse din Cererea de 

finanțare. 

Se consideră oportună utilizarea acestui instrument, care permite evaluarea intermediară, 

pe parcursul implementării, a modului în care fiecare membru al echipei de proiect evoluează în 

legătură cu responsabilitățile sale. 

Fiecare dintre persoanele implicate în echipa de implementare va trebui să transmită către 

Managerul de proiect o fișă de activitate la fiecare 6 luni, în format electronic, pentru a spori 

operativitatea de lucru. 

 

 
1.3. Întâlniri/ ședințe lunare/ trimestriale 

 

Acesta va fi unul dintre instrumentele utilizate pentru monitorizarea internă a echipei de 

proiect. În cadrul întâlnirilor/ ședințelor organizate lunar sau trimestrial, membrii echipei de 

proiect vor raporta cu privire la stadiul derulării activităților și cu privire la eventualele obstacole 

întâlnite în implementare, cu scopul de a fi puse în aplicare măsuri de atenuare a acestora. 

În urma organizării unei ședințe/ întâlniri vor fi realizate rapoarte scrise, astfel încât să se 

țină o evidență a monitorizării interne a echipei de proiect. 

 

 
1.4. Rapoarte de activitate din partea prestatorilor de servicii 

 

Acestea vor reprezenta principalul mijloc de monitorizare a activității prestatorilor de 

servicii contractați pe perioada de implementare a proiectului. 

Fiecare prestator de servicii contractat va trebuie să transmită către Managerul de proiect 

un Raport de activitate lunar, în format electronic, pentru a spori operativitatea de lucru. 

 

 
1.5.Notificare cu privire la sumele rămase neutilizate în urma finalizării contractelor de 

achiziție 



Proiect: „Parc specializare inteligentă - Șimleu Silvaniei”  
PRNV/132.A.1 
 

3 

 

 

Acest instrument este prevăzut, de asemenea, în cadrul Contractului de finanțare, iar 

scopul acestor notificări transmise de beneficiar către Autoritatea de Management PR este de a 

asigura dezangajarea fondurilor respective. 

Dacă va fi cazul, acest instrument va fi utilizat la momentul încheierii unui contract, în 

eventualitatea în care suma prevăzută în cadrul acestuia este mai mare față de suma solicitată la 

plată în mod efectiv. 

 

 
2. Proceduri specifice de monitorizare – aceasta reprezintă o abordare de verificare în 

mod direct, la fața locului, a stadiului implementării proiectului. 

2.1. Vizite în teren 
 

Acestea reprezintă întâlniri oficiale dintre membrii echipei de proiect și responsabilii de 

proiect din partea autorității finanțatoare care se pot realiza pe durata implementării. Contractul 

de finanțare prevede faptul că Autoritatea de Management/Organismul Intermediar are obligaţia 

de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării proiectului, în 

conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, asigurând cel puţin o vizită de verificare 

pe durata de implementare a proiectului. 

Scopul acestor vizite constă în verificarea faptului că situaţia descrisă în rapoartele 

trimestriale de progres şi în documentele justificative aferente acestora se reflectă în situaţia reală 

de la locul implementării proiectului, astfel încât să se prevină eventualele erori de 

implementare. 

Vizitele în teren se vor finaliza cu completarea unui formular de efectuare vizită la fața 

locului de către reprezentații Organismului Intermediar/ Autorității de Management PR. Ulterior 

recepționării acestui formulat, beneficiarul trebuie să revizuiască toate informațiile cuprinse și să 

ia în considerare observațiile incluse în cadrul acestuia. 
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B) MONITORIZAREA PE PERIOADA DE OPERARE 
 

După finalizarea proiectului, se va asigura monitorizarea și pe perioada de operare de 5 

ani de la data realizării ultimei plăți în cadrul proiectului. 

1. Procedura standard de monitorizare 

1.1. Raport de durabilitate 
 

Și acest instrument este unul prevăzut în modelul-cadru de Contract de finanțare pe 

Programul Regional. 

În acest caz, beneficiarul va transmite anual Rapoarte de durabilitate şi alte documente 

relevante, pe perioada post-implementare a proiectului, în termen de 30 zile de la încheierea 

anului post-implementare. 

Raportul de durabilitate va prezenta situaţia investiţei şi atingerea indicatorilor de 

rezultat, precum şi sustenabilitatea proiectului, inclusiv modul în care au fost diseminate 

rezultatele și experiența beneficiarului în urma realizării proiectului. 

 

 
2. Proceduri specifice de monitorizare – aceasta reprezintă o abordare de verificare în 

mod direct, la fața locului, a stadiului implementării proiectului. 

2.1. Vizite în teren 
 

Acestea reprezintă întâlniri oficiale dintre reprezentanții beneficiarului și responsabilii de 

proiect din partea autorității finanțatoare, care au loc pe perioada de monitorizare. 

În general, pe perioada de operare beneficiarul trebuie să se asigure primirea vizitelor de 

monitorizare din partea reprezentanților Organismului Intermediar/ Autorității de Management 

PR pe durata celor 5 ani de la data realizării ultimei plăți în cadrul proiectului. Principalele 

aspecte pe care aceștia le verifică se leagă de operarea în bune condiții a investiției, precum și de 

menținerea/ îndeplinirea indicatorilor propuși spre realizare. 
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II. ACTIVITĂȚI 

 

ELABORARE, IMPLEMENTARE ȘI OPERARE PROIECT 
 

„Parc specializare inteligentă - Șimleu Silvaniei”  
 

UAT Orașul Șimleu Silvaniei 

 

1.  Achiziția și prestarea serviciilor necesare înainte de semnarea contractului de finanțare  

1.1 Achiziția și prestarea serviciilor de consultanță în elaborarea cererii de finanțare 

1.2 Achiziția serviciilor de întocmire a  Studiului de fezabilitate aferent investiției și a documentațiilor necesare 

pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații 

2. Evaluare Cerere de finanțare și semnare Contract de finanțare 

2.1 Evaluare Cerere de finanțare și semnare Contract de finanțare 

3. Activitatea de creare a societății care va administra parcul de specializare inteligentă 

 3.1 Activitatea de creare a societății care va administra parcul de specializare inteligentă 

4. Prestarea serviciilor de întocmire a studiului de fezabilitate 

4.1 Prestarea serviciilor de întocmire a studiului de fezabilitate 

5. Achiziția și prestarea serviciilor de consultanță în managementul proiectului, a serviciilor de întocmire a documentațiilor 

de achiziții, a serviciilor de informare și publicitate , a  serviciior de audit financiar  

5.1. Achiziția și prestarea serviciilor de consultanță în managementul proiectului și serviciilor de întocmire a 

documentațiilor de achiziții 

5.2 Achiziția și prestarea serviciilor de informare și publicitate 

5.3 Achiziția și prestarea serviciilor de audit financiar 

6. Organizarea procedurii și selecția IMM-urilor rezidente 
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6.1 Organizarea  procedurii de selecție a IMM-urilor rezidente 

6.2 Selecția IMM-urilor rezidente 

 

7. Achiziție și prestare servicii de proiectare, verificare tehnică, asistență tehnică,  și execuție lucrări, inclusiv  furnizare 

echipamente 

7.1 Achiziția și întocmirea Proiectului Tehnic aferent investiției 

7.2. Achiziția și prestarea serviciilor de verificare tehnică  

7.3 Achiziția contractului de execuție lucrări și furnizare echipamente 

7.4 Execuția lucrărilor și furnizarea echipamentelor 

7.5 Achiziția și prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului  

8. Achiziție și prestare servicii de dirigenție de șantier 

8.1 Achiziție și prestare servicii de dirigenție de șantier 

9. Obținerea avizului de funcționare a parcului de specializare inteligentă 

9.1 Solicitarea avizului provizoriu de funcționare  

9.2 Obținerea avizului provizoriu  

9.3 Demararea procedurilor pentru obținerea titlului de parc de specializare inteligentă 
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Nr. 

Crt. 

Activitate monitorizată Responsabil 

 

Perioada de operare a investiţiei 

1. Organizarea şi realizarea lucrărilor 

de mentenanță/ întreținere și de 

reparații curente 

 

UAT Oraşul Șimleu 

Silvaniei 

 

- 5 ani 
- Documente contabile 

- Rapoarte anuale de durabilitate 

2. Aprovizionarea cu materiale 

adecvate întreținerii 

 

UAT Oraşul Șimleu 

Silvaniei 

 

- 5 ani 
- Documente contabile 

- Rapoarte anuale de durabilitate 

- Procese verbale de recepţie 

- Referate de necesitate 

3. Garantarea derulării optime a 

activității de precolectare, 

colectare, transport, reciclare și 

sortare selectivă a deşeurilor 

 

UAT Oraşul Șimleu 

Silvaniei 

- 5 ani - Rapoarte anuale de durabilitate 

- Reînnoire/ schimbare furnizori de servicii de 

salubritate 

4. Controlul trimestrial al gradului de 

uzură al investiţiei şi elaborarea 

unui plan de intervenţii 

 

UAT Oraşul Șimleu 

Silvaniei 

 

- 5 ani 

- Rapoarte anuale de durabilitate 

- Documente contabile 

 

 

 

 
 

Data: 13.08.2024 Semnătură 

Reprezentant legal – 

Lazar Mihai- 
Cristian 
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Planul de sustenabilitate pentru proiectul cu titlul 

„PARC SPECIALIZARE INTELIGENTĂ – ȘIMLEU SILVANIEI, JUDEȚUL 

SĂLAJ” 

 

 

 

Entitatea care va administra infrastructura reabilitată: Unitatea Administrativ Teritorială 

Orașul Șimleu Silvaniei. 

Durata de execuție a planului: 5 ani de zile (după finalizarea implementării proiectului). 

 

 

1. Scopul prezentului document 

Prezentul document este elaborat în scopul asigurării sustenabilității operaționale a 

investiției, definirii unui sistem de monitorizare și menținere a rezultatelor generate de 

implementarea proiectului „PARC SPECIALIZARE INTELIGENTĂ – ȘIMLEU 

SILVANIEI, JUDEȚUL SĂLAJ” la nivelul UAT Șimleu Silvaniei. Durata de execuție a 

planului este de 5 ani de zile (după finalizarea implementării proiectului). 

Planul urmărește definirea și prezentarea noțiunilor legislației în vigoare și inclusiv 

prevederile incluse în Ghidul Solicitantului, aferent apelului de proiecte 132.A.1, necesare în 

vederea stabilirii măsurilor necesare mentenanței infrastructurii și sistemelor create în urma 

implementării proiectului. Implementarea planului va conduce în mod direct la asigurarea 

sustenabilității operaționale a investiției și va permite menținerea pe termen lung a 

infrastructurii create. 

 

 

2. Reglementări europene și naționale relevante în asigurarea sustenabilității 

investiției 

Legislația aflată în vigoare la momentul elaborării prezentului document prezintă o serie de 

măsuri cu caracter normativ, care vor fi luate în considerare și aplicate în activitățile de 

asigurare a sustenabilității și mentenanței infrastructurilor create. 

Astfel se vor avea în vedere1: 

 Regulamentul (UE) nr. 2021/1060; 

 Legea 177/2015 – Lege privind calitatea în construcții; 

 HGR nr. 766/1997 – pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții; 

 Legea 50/1991 – privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru 

realizarea locuințelor; 

 Ordin MFP/MLPTL nr. 1013/873/2001 – privind aprobarea structurii, conținutului și 

modului de utilizare a documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei 

pentru achiziția publică de servicii; 

 OUG 195/2005 – privind protecția mediului; 

 Legea 107/1996 – Legea apelor, 

 Ordin MSF nr. 235/2002 – pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor 

privind mediul de viață al populației; 
 

1 Lista prevede o serie de măsuri luate în considerare la momentul realizării proiectului, aceasta nu are un 
caracter exhaustiv. 
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 SR 11100/1-93 – Zonarea seismică. Macrozonarea teritoriului; 

 STAS 1243-88 – Teren de fundare. Clasificarea și identificarea pământurilor; 

 STAS 6054-77 – Terenuri de fundație. Adâncimea de îngheț. Zonarea teritoriului; 

 Adâncimea de îngheț în complexul rutier. Prescripții de calcul; 

 STAS 863-85 – Elemente geometrice ale traseelor; 

 Legea nr.10/1995 - a calității lucrărilor cu toate reglementările ce decurg din aceasta; 

 H.G.925/1995 - privind responsabilul tehnice cu asigurarea calității lucrărilor; 

 Buletinul construcţiilor nr.4/1996 - Prescripţii tehnice pentru verificarea calității 

lucrărilor, inclusiv controlul pe faze determinante. Regulament (din 21.11.1997) privind 

urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile in timp și postutilizarea construcţiilor; 

 NP 087-03 (I.S.P.H.), aprobat de MTCT cu ordinul 645/23.10.2003 — Normativ pentru 

urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice; 

 STAS 2745/90 - ―Urmărirea tasarii construcţiilor prin metode topografice‖ 

 STAS 10493/76 - ―Marcarea si sistematizarea punctelor pentru supravegherea tasării 

si deplasării construcţiilor si terenurilor‖ 

 STAS 438/1-89 – Produse de oțel pentru armarea betonului. Oțel beton laminat la cald. 

Mărci și condiții tehnice de calitate; 

 HOTĂRÂREA NR. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice 

 SR CEN/TR 13201-1:2015, Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat 

 SR EN 13201-2:2016 Iluminat public. Partea 2: Cerințe de performanță 

 SR EN 13201-3:2016 Iluminat public. Partea 3: Calculul performanțelor 

 SR EN 13201-4:2016 Iluminat public. Partea 4: Metode de măsurare a performanțelor 

fotometrice 

 SR EN 13201-5:2016 Iluminat public. Partea 5: Indicatori de performanță energetică. 

 Ordonanța de Urgență nr. 77 din 3 decembrie 2014 (OUG nr. 77/2014) privind 

procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii concurenței nr. 21/1996; 

 Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării și al ministrului investițiilor și 

proiectelor europene nr. 20.585/1.928/2023 privind aprobarea Normelor metodologice 

referitoare la conținutul planului de dezvoltare a parcului de specializare inteligentă; 

În asigurarea conformității cu cadrul legislativ aflat în vigoare, în monitorizarea și 

mentenanța investiției se vor avea în vedere cadrele normative actualizate. 

Documente programatice europene și naționale relevante privitoare la specificul proiectului 

• Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 

• Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021-2027 

• Strategia de Dezvoltare Durabilă A României 2030 

• Strategia naţională de cercetare, inovare şi specializare inteligentă 2022-2027 

• Strategia de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest; 
 

 

3. Aspecte conceptuale 

Sustenabilitatea, în accepțiunea largă a cuvântului, reprezintă capacitatea unui obiect sau 

fenomen de a exista constant și de a se adapta și menține sub acțiunea unor factori externi. În 

sensul prezentului document sustenabilitatea este înțeleasă conform prevederilor art. 65 din 

Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, prin care solicitantul își asumă următoarele responsabilități: 
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a) să mențină investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere și 

serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia; 

b) să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/alte calități asupra 

infrastructurii și 

c) să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau 

condițiile de implementare și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale 

acesteia. 

Astfel, în cadrul proiectului sustenabilitatea investiției se va realiza, din punct de vedere 

temporal, atât în faza de implementarea cât și în faza de monitorizare a investiției. În acest 

sens se pot distinge mai multe tipuri de sustenabilitate pe care la vom lua în considerare la 

realizarea prezentului document, și anume: 

 Sustenabilitatea instituțională – aceasta este dată de existența continuă a unei 

structuri administrative care are responsabilitatea de a implementa, monitoriza și 

întreține infrastructurile și sistemele create în cadrul proiectului; 

 Sustenabilitatea operațională – constă în menținerea stării de operabilitate a 

sistemelor și infrastructurilor, din punct de vedere tehnic, rezultate în urma 

implementării proiectului; 

 Sustenabilitate financiară – aceasta reprezintă capacitatea solicitantului de a asigura 

cofinanțarea necesară implementării investiției și de a gestiona financiar veniturile și 

costurile de întreținere care vor rezulta în urma implementării proiectului. 

Conceptele expuse urmează a fi detaliate în capitolele următoare în vederea integrării lor 

în procesul de implementare și monitorizare a proiectului. 

 

 

4. Descrierea proiectului 

Obiectivul de investiţie inclus în proiectul „PARC SPECIALIZARE INTELIGENTĂ – 

ȘIMLEU SILVANIEI, JUDEȚUL SĂLAJ”, se află în proprietatea Unității Administrativ-

Teritoriale Orașul Șimleu Silvaniei. 

Parcul de specializare inteligentă din Șimleu Silvaniei are ca destinație principală 

stimularea dezvoltării economice locale și regionale prin crearea unui mediu propice pentru 

inovație, cercetare și dezvoltare tehnologică. Acest parc este conceput să integreze multiple 

funcțiuni care să sprijine antreprenoriatul, colaborarea între instituții și sustenabilitatea. 

Parcul industrial și tehnologic va oferi infrastructură modernă pentru companii din diverse 

sectoare, inclusiv IT, producție avansată și tehnologii verzi. Prin îndeplinirea acestor 

funcțiuni, parcul de specializare inteligentă din Șimleu Silvaniei urmărește să devină un 

motor al dezvoltării economice și tehnologice, contribuind la creșterea competitivității locale 

și regionale și la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. 

Conform notei conceptuale atașate: 

− Parcul va ocupa o suprafață de 30 de hectare, suficientă pentru a acomoda diverse 

funcțiuni, inclusiv zone de producție, cercetare, birouri și spații verzi.  

− Acesta va fi împărțit în mai multe zone: o zonă industrială și tehnologică, o zonă 

tehnico-edilitară si spații verzi destinate recreerii. 

− Infrastructura parcului va include drumuri interne iluminate, rețele de apă, canalizare, 

electricitate și gaz, precum și o rețea de telecomunicații avansată, incluzând fibră optică 

pentru internet de mare viteză.  

− Vor fi instalate stații de încărcare pentru vehicule electrice pentru a încuraja mobilitatea 
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sustenabilă. 

− Eficiența energetică și sustenabilitatea vor fi priorități majore. Sisteme de energie 

regenerabilă, 

cum ar fi panouri solare, vor asigura necesarul energetic al iluminatului parcului. 

− Sustenabilitatea și mediul vor fi esențiale în proiectarea parcului. Acesta va include zone 

verzi 

extinse, și parcuri pentru recreere, acoperind o suprafață aproximativa de 6 hectare. 

Sistemul avansat de colectare și reutilizare a apelor pluviale va fi utilizat pentru irigații 

și alte utilizări non-potabile, iar zonele de retenție și filtrare a apelor vor preveni 

inundațiile și vor proteja mediul. 

− Prin respectarea acestor caracteristici, parametri și date tehnice, parcul de specializare 

inteligentă din Șimleu Silvaniei va deveni un centru modern și eficient, capabil să 

susțină dezvoltarea economică și tehnologică a orașului și a regiunii, contribuind la 

creșterea competitivității locale și regionale și la îmbunătățirea calității vieții 

locuitorilor. 

 

5. Capacitatea de a asigura menţinerea, întreţinerea, funcţionarea şi exploatarea 

investiţiei după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile, pe 

toată perioada de durabilitate a contractului de finanţare 

Strategie de monitorizare, Repartizare sarcini, proceduri și calendar al 

activităților 

Referitor la capacitatea de a asigura menţinerea, întreţinerea, funcţionarea şi exploatarea 

investiţiei după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile, pe toată perioada 

de durabilitate a proiectului, menționăm faptul că UAT Șimleu Silvaniei și-a asumat aceste 

aspecte prin Hotărârea de aprobare a proiectului și se angajează să realizeze toate 

demersurile necesare și să aloce sume din bugetul local pentru asigurarea continuității 

investiției încă minim 5 ani după finalizare. Mai mult, tot acest Plan de sustenabilitate 

operațională a investiției demonstrează faptul că UAT Șimleu Silvaniei are în vedere și se 

pregătește pentru depunerea eforturilor necesare în perioada de durabilitate ca investițiile 

proiectului să fie susținute și operaționale. 

De asemenea, în perioada de monitorizare, solicitantul va realiza activități de întreținere a 

infrastructurii create, precum: 

 Organizarea şi realizarea lucrărilor de mentenanță/ întreținere și de reparații curente; 

 Aprovizionarea cu materiale adecvate întreținerii; 

 Garantarea derulării optime a activității de precolectare, colectare, transport și sortare 

selectivă a deșeurilor; 

 Controlul trimestrial al gradului de uzură al investiţiei şi elaborarea unui plan de 

intervenţii. 

 

Mai mult, în vederea menţinerii, întreţinerii, funcţionării şi exploatării investiţiei create 

în cadrul proiectului se vor întreprinde următoarele acțiuni: 

 

 

 
 

Nr. 

Crt. 
Activitate Responsabil 

Calendar 
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1. 

Monitorizarea stării fizice a 

infrastructurilor create/ echipamentelor 

achiziționate, contractarea unor operatori 

economici de specialitate în vederea 

executării lucrărilor de mentenanță. 

UAT Șimleu 

Silvaniei prin 

grija 

departamentelor 

de resort din 

cadrul Primăriei 

Pe toată perioada 

de durabilitate 

 

6. Măsuri de asigurare a sustenabilității proiectului – Strategie de monitorizare și 

proceduri propuse 

6.1.  Sustenabilitate instituțională (structura funcțională destinată 

managementului) 

Solicitantul, UAT Șimleu Silvaniei, își asumă responsabilitatea de asigura funcționalitatea 

din punct de vedere administrativ atât în implementarea proiectului cât și în urma încetării 

contractului de finanțare. 

a) În etapa de implementare UAT Șimleu Silvaniei a desemnat o echipă de proiect, 

responsabilă de implementarea proiectului conform cerințelor programului de finanțare și 

conform prevederilor normelor legale. Echipa de implementare va fi compusă din 8 membri 

(1 manager de proiect, 1 asistent manager, 1 responsabil tehnic, 1 responsabil achiziții,1 

responsabil financiar, 1 responsabil juridic, 1 responsabil informare și publicitate și 1 

responsabil implementare), fiecare având atribuții definite conform fișelor de post atașate 

la proiect. 

În această etapă echipa desemnată va asigura monitorizarea tuturor aspectelor care țin de 

implementarea proiectelor, reglementate prin următoarele proceduri, precum: 

• Monitorizarea internă a echipei de proiect 

o Această atribuție se va realiza în principal prin grija Managerului de proiect 
împreună cu asistent managerul care va se va asigura că fiecare membru al echipei 
de proiect își îndeplinește responsabilitățile și atribuțiile din cadrul proiectului. 

• Monitorizarea activității firmei de consultanță 

o Principalul responsabil de monitorizarea firmei de consultanță contractate va fi 
Managerul de proiect, care va menține o comunicare permanentă cu acest terț 
implicat în implementarea proiectului. Scopul principal al monitorizării constă în 
obținerea livrabilelor prevăzute prin intermediul contractului care va fi încheiat, 
respectiv: rapoarte de progres, dosare ale cererilor de plată/ rambursare etc. 

• Monitorizarea procedurilor de achiziții 

o Din acest punct de vedere, precizăm că procedurile de achiziții organizate trebuie 
monitorizate îndeaproape, astfel încât să nu se înregistreze întârzieri în calendarul 
de activități. Principalii responsabili de monitorizarea procedurilor de achiziții vor 
fi Managerul de proiect, Responsabilul achiziții și responsabilul juridic. 

• Monitorizarea activității firmei de construcții 

o Monitorizarea societății contractate în vederea executării lucrărilor de construcții 

este deosebit de importantă, având în vedere specificul apelului de proiecte. 
Principalii responsabili de monitorizare a firmei de construcții vor fi Managerul de 

proiect și Responsabilul tehnic, cu ajutorul dirigintelui de șantier ale cărui servicii 
vor fi achiziționate și cu ajutorul proiectantului care va oferi asistență tehnică pe 

perioada execuției de lucrări. 

• Monitorizarea activității celorlalți operatori economici cu care au fost încheiate 

contracte pentru prestări servicii/ furnizare de echipamente 

o Toate achizițiile prevăzute prin intermediul proiectului sunt necesare pentru o 
implementare optimă. Prin urmare, fiecare serviciu achiziționat / echipament  
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furnizat, va fi monitorizat utilizând metode specifice. Principalii responsabili în 

acest caz vor fi Managerul de proiect, asistent managerul și Responsabilul de 
achiziții, care se vor asigura de prestarea la timp a serviciilor contractate, a 

dotărilor și echipamentelor furnizate, în sens contrar fiind aplicate sancțiunile 
prevăzute în contractele încheiate, în funcție de specificul fiecăruia. 

• Monitorizarea realizării măsurilor obligatorii de informare și publicitate 

o Informarea și publicitatea reprezintă elemente obligatorii de asigurat de către 
beneficiarul de finanțare nerambursabilă. În acest sens, vor fi achiziționate servicii 

de specialitate, care vor fi monitorizate, cu scopul de a asigura realizarea la timp a 
diferitelor materiale necesare în anumite etape ale implementării (în general, la 

începutul și la finalizarea proiectului). Principalul responsabil de monitorizarea 

realizării măsurilor obligatorii de informare și publicitate va fi Responsabilul de 
informare și publicitate. 

• Monitorizarea managementului financiar al proiectului 

o Managementul financiar al proiectului presupune o serie de activități necesare de 
derulat, astfel încât să se asigure resursele financiare pe întreaga perioadă de 

implementare. În general, acest proces presupune supervizarea primirii fondurilor, 

efectuării plăților, preluării și arhivării corespunzătoare a documentelor financiar 

contabile ale proiectului. Principalii responsabili de monitorizarea managementului 

financiar al proiectului vor fi Managerul de proiect, alături de Responsabilul 

financiar. 

 

 

b) În perioada de operare și durabilitate/monitorizare UAT Șimleu Silvaniei va asigura 

sustenabilitatea instituțională prin două mecanisme. 

 

i. Menținerea continuității activității Managerului de proiect și a Responsabilului 

tehnic, deoarece pe perioada de operare trebuie să se asigure primirea vizitelor de 

monitorizare din partea reprezentanților Autorității de Management PR pe durata 

celor 5 ani de la data realizării ultimei plăți în cadrul proiectului. Principalele 

aspecte de verificare se leagă de operarea în bune condiții a investiției, precum și 

de menținerea indicatorilor propuși spre realizare. Astfel, în perioada de operare se 

vor monitoriza următoarele activități: 

 

Nr. 
Crt. 

Activitate Responsabil 
Calendar 

 

1. 

 

Raportări anuale privind îndeplinirea 

indicatorilor din proiect 

Manager de proiect 

– sau altul în funcție 

de caz 

Pe toată perioada de 

durabilitate 

 

2. 

Asigurarea fondurilor necesare pentru 

întreținerea investițiilor realizate/ 

echipamentelor achiziționate, în cadrul 

proiectului 

Manager de proiect 

– sau altul în funcție 

de caz 

Pe toată perioada de 

durabilitate 

 

3. 

 

Monitorizarea întreținerii investițiilor 

realizate inclusiv a  echipamentelor 

achiziționate  

 

Manager de proiect; 

Responsabil tehnic 

Pe toată perioada de 

durabilitate 
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ii. Stabilirea unor mecanisme interne ale administrației locale pentru asigurarea 

continuității instituționale în vederea menținerii rezultatelor. În vederea menținerii 

capacității de operare a sistemelor și infrastructurilor create în cadrul proiectului se 

vor întreprinde următoarele acțiuni: 

 

 

6.2. Măsuri de asigurare a sustenabilității operaționale 

În vederea asigurării sustenabilității operaționale UAT Șimleu Silvaniei va asigura 

mentenanța infrastructurii și a sistemelor create în cadrul proiectului, alocând resurse bugetare 

proprii de câte ori este cazul pentru menținerea investiției, inclusiv pentru co-finanțare și 

acoperirea cheltuielilor neeligibile. 

Aparatul administrativ al Primăriei, prin departamentele responsabile, va monitoriza 

constant starea tehnică a infrastructurilor create în cadrul proiectului în vederea identificării 

posibilelor probleme ce pot apărea din exploatarea lor și vor lua măsurile necesare remedierii 

acestora. 

În cazul infrastructurii fizice, în vederea asigurării stării de operabilitate, se vor realiza 

următoarele activități pe toată perioada de monitorizare: 

1. Organizarea şi realizarea lucrărilor de mentenanță/ întreținere și de reparații curente; 

2. Aprovizionarea cu materiale adecvate întreținerii; 

3. Controlul trimestrial al gradului de uzură al investiţiei şi elaborarea unui plan de 

intervenţii. 

Costurile de operare au fost luate în calcul și cuprinse în cadrul Analizei financiare, din 

cadrul Machetei financiare, Anexă la ghid. 

 

 

6.3 Măsuri de asigurare a sustenabilității financiare 

Sustenabilitatea financiară a investiției este dată de capacitatea solicitantului de a finanța 

din surse proprii cheltuielile care decurg din implementarea proiectului, cât și din gestionarea 

bugetară a sistemelor care vor fi create. 

a) În etapa de implementare a proiectului, în vederea asigurării sustenabilității financiare, 

UAT Șimleu Silvaniei și-a asumat prin Hotărârea de Consiliu Local asigurarea 

cofinanțării și a resurselor financiare care vor fi neeligibile și nu vor putea fi decontate. 

În cadrul echipei de proiect este desemnat un responsabil financiar și un responsabil în 

achiziții care vor îndeplinii sarcinile de monitorizare financiară și a procesului de 

achiziție din cadrul proiectului, conform cerințelor programului de finanțare și conform 

prevederilor normelor legale. 

b) În etapa de monitorizare și exploatare, după implementarea proiectului, UAT Șimleu 

Silvaniei va asigura gestiunea bugetelor de operare a sistemelor create în concordanță 

cu principiul non-profit al Ghidului Solicitantului. 

 

Nr. 
Crt. 

Activitate Responsabil 
Calendar 

  UAT Șimleu 

Silvaniei prin 

grija 

departamentelor 

de resort din 

cadrul Primăriei 

Pe toată perioada 

de durabilitate 

1. 
Monitorizarea stării fizice a 

infrastructurilor create și a 

echipamentelor achiziționate 
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7. Identificarea riscurilor în corelare cu activitățile propuse în proiect 
 

Risc identificat Activitate/ Sub-activitate propusă Măsuri de atenuare a riscului 

 

 

Depășirea 

bugetului 

prevăzut inițial 

•  1.  Achiziția și prestarea serviciilor 

necesare înainte de semnarea 

contractului de finanțare 

• 4. Achiziția și prestarea serviciilor 

de consultanță în managementul 

proiectului, a serviciilor de 

întocmire a documentațiilor de 

achiziții, a serviciilor de informare 

și publicitate , a  serviciior de audit 

financiar  

• 6. Achiziție și prestare servicii de 

proiectare, verificare tehnică, 

asistență tehnică,  și execuție 

lucrări, inclusiv  furnizare 

echipamente 

Încă din faza de elaborare a proiectului 

s-a realizat o planificarea a bugetului 

cât mai exactă luându-se în calcul toate 

cheltuielile necesare pentru 

îndeplinirea activităilor și atingerea 

obiectivelor. Totodată, în cadrul 

bugetului proiectului au fost prevăzute 

sume în capitolul de cheltuilie diverse 

și neprevăzute, sume care să poată fi 
folosite în funcție de necesite. De 

asemenea,bugetul proiectului a fost 

stabilit la prețurile pieței, prin 
consultarea a trei oferte de preț. Orice 

cheltuieli care pot să apară în perioada 
de implementare a proiectului vor fi 

susținute dinn bugetul local al 

solicitanului. 

 

 

 

 

 

 

 

Nerespectarea 

calendarului de 

activități 

•  1.  Achiziția și prestarea serviciilor 

necesare înainte de semnarea 

contractului de finanțare 

• 4. Achiziția și prestarea serviciilor 

de consultanță în managementul 

proiectului, a serviciilor de 

întocmire a documentațiilor de 

achiziții, a serviciilor de informare 

și publicitate , a  serviciior de audit 

financiar  

• 6. Achiziție și prestare servicii de 

proiectare, verificare tehnică, 

asistență tehnică,  și execuție 

lucrări, inclusiv  furnizare 

echipamente 

• 7. Achiziție și prestare servicii de 

dirigenție de șantier 

Se va realiza un management riguros al 

implementării proeictului atât de către 

echipa internă din partea solicitantului, 

echipă ce deține experiență în 

implementarea proiectelor cu fonduri 

nerambursabile, cât și din partea 

societății de consutanță în management 

de proiect, ale cărei servicii se vor 

contracta în perioada de impementare. 

Totoatadă, încă din etapa de elaborare a 

proiectului s-au stabilit indicatorii de 

etapă care vor fi atent monitorizați de 

către solicitant, asigurându-se astfel de 

încadrarea în calendarul de activități 

stabilit. 

 

 

 

Nerespectarea 

de către 

constructor a 

termenului de 

execuție a 

lucrării 

• 5. Achiziție și prestare servicii de 

proiectare, asistență tehnică, 

achiziție și execuție lucrări, 

achiziție și furnizare echipamente 

• 7. Achiziție și prestare servicii de 

dirigenție de șantier 

În stabilirea duratei de execuție s-a ținut 

cont și de perioadele de anotimp 

friguros în care va fi necesară sistarea 

lucrărilor. 

Se va avea în vedere ca la întocmirea 

contractelor de execuție să se introducă 

penalități clare pentru fiecare zi de 

întârziere. Totodată, pentru a 

preîntâmpina eventualele întârzieri 

generate de creșterea prețurilor la 

materialele de construcții, se vor stabili 

în cadrul contractelor de execuție 

lucrări clauze specifice de ajustare a 

prețului. 
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Schimbări în 

legislația 

națională 

•  1.  Achiziția și prestarea serviciilor 

necesare înainte de semnarea 

contractului de finanțare 

• 4. Achiziția și prestarea serviciilor 

de consultanță în managementul 

proiectului, a serviciilor de 

întocmire a documentațiilor de 

achiziții, a serviciilor de informare și 

publicitate , a  serviciior de audit 

financiar  

• 6. Achiziție și prestare servicii de 
proiectare, verificare tehnică, 

asistență tehnică,  și execuție lucrări, 
inclusiv  furnizare echipamente 

• 7. Achiziție și prestare servicii de 
dirigenție de șantier 

Principala măsură de contracarare 

constă în comunicarea în permanență a 

echipei de proiect și informarea 

reciprocă în cazul în care au loc 

anumite modificări legislative care pot 

avea efecte directe asupra 

implementării proiectului. Acest risc 

are un impact mic asupra proiectului 

deoarece schimbările legislative vor fi 

identificate în timp util 

pentru adaptarea proiectului. 

Posibilitatea ca 

IMM-urile 

rezidente să nu 

propună investiții 

al căror caracter 

inovativ este clar 

• 4. Organizarea procedurii și selecția 

IMM-urilor rezidente 

Principala măsură de contracarare este 

alegerea cât mai exactă a listei de 

coduri CAEN pentru a fi inclusă în  

Planul de dezvoltare al parcului. De 

asemenea, se vor avea în vedere 

criteriile și domeniiile de specializare 

inteligentă în conformitate cu Strategia 

de specializare inteligentă a Regiunii 

de Dezvoltare Nord-Vest. 

Dificultatea 

găsirii unor IMM-

uri pentru a 

dezvolta investiții 

inovative în 

domeniul 

specializării 

inteligente 

• 4. Organizarea procedurii și selecția 

IMM-urilor rezidente 

Principala măsură de contracare constă 

în promovarea pe toate canalele de 

comunicare a parcului de specializare 

inteligentă, cât și a depunerii a cât mai 

multe scrisori de intenție, din partea 

IMM-urilor interesate.  

 

8. Concluzii 

Luând în considerare toate motivele expuse anterior, solicitantul UAT Șimleu Silvaniei 

deține capacitatea de asigura menținerea, întreținerea, funcționarea și exploatarea investiției 

după încetarea contractului de finanțare. Aplicarea mecanismelor identificate în prezentul 

document va asigura sustenabilitatea instituțională, operațională și financiară a investiției, în 

vederea menținerii rezultatelor din prezentul proiect. 

Prin cele expuse mai sus, este atins criteriul 4.3 din grila ETF (subpunctele a, b) și 

criteriul 4.4 a din grila ETF. 
 

 

 

 

 

 

Data: 13.08.2024 Semnătură 

Reprezentant legal – 

Lazar Mihai-Cristian 
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Ziua
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Anul
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EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Simleu Silvaniei

Carte Funciară Nr. 56773 Simleu Silvaniei

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Simleu Silvaniei, Jud. Salaj
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 56773 30.000 Teren neimprejmuit;
Teren intravilan, neîmprejmuit

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

10799 / 24/05/2024
Act Notarial  nr. act de dezlipire autentificata cu nr.  1215, din 24/05/2024 emis de NP  Ghile Gavrila;

B1
Se infiinteaza cartea funciara 56773 a imobilului cu numarul cadastral
56773 / UAT Simleu Silvaniei, rezultat din dezmembrarea imobilului cu
numarul cadastral 55921 inscris in cartea funciara 55921;

A1

10823 / 24/05/2024
Act Notarial  nr. contract de vanzare-cumparare autentificata cu nr.  1217, din 24/05/2024 emis de NP Ghile
Gavrila;

B5 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Conventie,  cota
actuala  1/1

A1

1) ORASUL SIMLEU SILVANIEI, CIF:4566658, domeniu privat
C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 56773 Comuna/Oraş/Municipiu: Simleu Silvaniei
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

56773 30.000 Teren intravilan, neîmprejmuit

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 arabil DA 30.000 - - - Teren intravilan

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 13.438
2 3 13.416
3 4 16.0
4 5 28.514
5 6 28.543
6 7 33.857
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Carte Funciară Nr. 56773 Comuna/Oraş/Municipiu: Simleu Silvaniei

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

7 8 22.489
8 9 182.093
9 10 153.739

10 1 206.076

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
13/08/2024,  09:49
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